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1 Opinnäytetyön lähtökohdat 
1.1 Johdanto 
Miten voidaan kehittää korjausrakentamisen rakennuttamista ja kilpailuttamista sekä 
hankesuunnittelua rakennuttajakonsultin näkökulmasta eri urakkamuodoissa? 
Taloyhtiöiden linjasaneeraushankkeissa on yhdeksi merkittäväksi urakkamuodoksi 
noussut  KVR-urakointimenetelmä. KVR-menetelmä tarkoittaa 
kokonaisvastuurakentamista, jolloin urakoitsija vastaa projektin suunnittelusta, 
projektin suunnittelunjohtamisesta, projektin toteuttamisesta ja joissain tapauksissa 
myös rahoituksesta. KVR-urakkamuotoa on käytetty erityisesti korjausrakentamisen  
parissa linjasaneerauksissa ja talotekniikan uudistamisessa. Tulevaisuudessa 
linjasaneerauksien määrä taloyhtiöissä ja rakennuksissa tulee lisääntymään, joten 
suunnittelun ja urakoinnin toteutusmuoto on erittäin tärkeä osa urakkaa. 
KVR-urakkamuotoja ei ole juurikaan Keski-Suomen alueella tutkittu. KVR-urakoihin 
on laadittu kyllä muissa oppilaitoksissa ja rakennusliikkeissa mallikäsikirjoja, 
toimintaohjeita sekä viitteellisiä toimintamalleja. KVR-urakka urakkamuotona 
korjausrakentamisessa on ollut aikaisemmin melko vähän käytetty, sillä suuri osa 
urakoista on toteuttu kokonaisurakkana tilaajan laatimien suunnitelmien pohjana. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Wise Group Finland Oy. Wise Group Finlan-
dissa toimii Suomessa usealla eri paikkakunnalla ja tarjoaa rakentamisen suunnittelu- 
ja konsulttipalveluita laajalla.  Yritys on perustettu vuonna 2010 ja vuonna 2015 sen 
liikevaihto 29,4 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 50 % korjausrakentamiseen ja toinen 
50 % uudisrakentamiseen. (Vuosikatsaus 2015.) 
Yritys toimii vahvana toimijana Keski-Suomen alueella rakennuttamisessa ja suunnit-
telupalveluissa. Vuoden 2015 loppuun mennessä Jyväskylän yksikössä työskenteli 
noin 40 rakennusalan suunnittelijaa ja ammattilaista. (Vuosikatsaus 2015.) 
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja hypoteesit 
Tutkimuksen tavoitteena on selkeyttää toimeksantajan kannalta kehittämisen 
paikkoja suunnittelunohjauksessa, mahdollisesti työmaan aikaisissa 
rakennuttamistehtävissä sekä parantaa toimeksiantajan käyttämien kaupallisten 
asiakirjojen mallipohjia. Teoriaosuudessa käydään läpi erilaisia urakkamalleja, mutta 
keskitytään KVR-urakointimenetelmään. Tutkimuksen tulosten johtopäätöksenä 
saatiin hankintaprosessissa huomioitavat kehittämiskohteet KVR-urakkamuodoissa 
korjausrakentamisen parissa. Konkreettisena lopputuloksena johtopäätösten 
pohjalta KVR-urakkamuotoon soveltuvat malliasiakirjat.  
Tutkimuksen hypoteesina alkuvaiheessa toimii seuraavat toteamukset: 
• KVR-urakkamuodosta löytyy kehitettävää 
• KVR-urakka on urakkamuotona vaivattomampi tilaajan kannalta 
 
Tutkimuskysymyksinä toimivat seuraavat kysymykset: 
• Missä kohdin KVR-urakkamuotoa muodostuvat ongelmapaikat ja mitä kehittämisen 
alueita tässä kyseenomaisessa urakkamuodossa on? 
• Miten nykyisiä urakkalaskenta-asiakirjoja voidaan parantaa KVR-urakkamallissa? 
• Onko KVR-urakkamuoto järkevä linjasaneeraushankkeissa? 
1.3 Tutkimuskysymyksen ratkaisu 
Opinnäytetyön tietopohja hankittiin vertailemalla kahden eri urakkamuodon välillä 
toteutettuja kohteita. Työssä vertailtiin kokonaisurakkamuodolla  ja KVR-
urakkamuodolla toteutuneen kohteen kustannuksia ja toimintatapaa. Nämä kohteet 
painottuvat linjasaneerauksiin, joissa uusittiin kiinteistön viemäriputkistot, 
käyttövesiputkistot sekä sähkötekniikka. Tutkimuskohteeseen kerättiin tietoa 
pääasiassa rakennusalalla toimivilta ammattilaisilta eli projektiin osallistuneilta 
suunnittelijoilta, konsulteilta, rakennuttajilta sekä rakentajilta. Tieto kerättiin 
teemahaastatteluiden muodossa. Teemahaastatteluista kysyttiin, miten näiden 
kohteiden  projektit sujuivat ja miten projekteja olisi pitänyt mahdollisesti kehittää.  
Tutkimukselle pohja luotiin tekemällä esitutkimus. Esitutkimuksessa tutkittiin kahta 
eri projektia, joista toisessa on toteutettu linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä 
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ja toinen KVR-urakkamuotomenetelmällä. Kohteet ovat tutkijalle aikaisemmin tunte-
mattomia, jotta tutkittaviin kohteisiin saatiin objektiivinen näkökulma. Kohteiden lo-
pulliset kokonaiskustannukset olivat arvoltaan noin muutamia miljoonia. 
Molemmilta tutkittavilta taloyhtiöiltä saatiin tutkimuslupa tutkia näitä kohteita ni-
mettöminä.  Ensimmäisenä kohteena on taloyhtiö A, jossa tutkitaan KVR-
urakkamuotona toteutettua linjasaneerausta. Toisena tutkimuskohteena on taloyhtiö 
B, jossa perehdytään kokonaisurakointimalliin. Kohteissa tutkittiin suunnittelun 
osuutta kustannuksissa ja sitä käykö asiakirjoissa jo ilmi miksi KVR-urakkaan ollaan 
päädytty.  Näiden kahden kohteen asiakirjat ovat Wise Group Finland Oy:n arkis-
tossa, jossa niitä säilytetään edelleen. Näihin asiakirjoihin ei ole pääsyä muulla kuin 
yrityksen henkilökunnalla. 
1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja rajaus 
Tutkimuskysymystä ratkaistaessa käydään läpi yleinen korjausrakentamisen suhteen 
tilanne, urakan hankintaprosessi sekä KVR-urakan että perinteisen urakan eroja. 
Lähdeluettelo on mainittu raportin lopussa. Teoriaosuutta laajennetttiin tutkimalla 
kahta toteutunutta korjauskohdetta. Näistä korjauskohteista on saatavilla hankkeen 
kaikkien vaiheiden asiakirjat sähköisessä muodossa. Korjauskohteet ovat Wise 
Groupin Finland Oy:n konsultoimia kohteita. Tutkimus on rajattu koskemaan  KVR-
urakkaa korjausrakentamisessa. Korjausrakentaminen vaatii yleensä aina vanhan 
rakennuksen tai rakenteiden purkua, joten korjausrakentaminen on 
uudisrakentamista haastavampaa. Hankemuotona KVR-urakka sisältää suunnittelua. 
Perinteisessä  kokonaisurakassa suunnittelu kuuluu tilaajalle.  
1.5 Korjausrakentamisen suhdannetilanne 
Tilastokeskuksen mukaan vuonna asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöiden omis-
tajat korjanneet asuntojaan ja asuinrakennuksia 6,3 miljardilla eurolla. Rakennusosit-
tain ja talotyypittäin tämä jakautuu taulukon 1 mukaisesti (Rakennusten ja asuntojen 
korjaukset 2016). 
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Taulukko 1. Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain 2015 (Rakennus-
ten ja asuntojen korjaukset 2016) 
 
Rakennusosa Talotyyppi 
  Omakoti- ja pa-
ritalot 
Rivita-
lot 
Kerrosta-
lot 
Kaikki 
2015 
Kaikki 
2014 
Kaikki 
2013 
Asunnon märkätilat 486 115 245 847 625 749 
Asunnon keittiö 338 114 133 585 516 602 
Asunnon asuin- ja 
muut tilat 
425 104 135 664 654 883 
Ulkopinnat ja raken-
teet 
880 182 784 1 846 1 620 1 510 
Talotekniikka 578 99 841 1 518 1 645 1 496 
Piha-alue ja -raken-
nukset 
389 39 152 580 509 352 
Taloyhtiön sisätilat .. 31 195 226 202 154 
Yhteensä 3 096 685 2 485 6 266 5 771 5 745 
 
Taulukosta 1 voidaan tulkita, että talotekniikan osuus (n 930 milj. euroa) rivitalo- ja 
kerrostaloyhtiöissä on toiseksi suurin kulu ulkopintojen ja rakenteiden jälkeen. Se, 
mitä talotekniikan osuuteen on kuulunut (esim. sähkö- ja käyttövesiremontit), ei käy 
tutkimuksesta ilmi. Samassa tutkimuksessa kysyttiin taloyhtiöiltä myös, miten taloyh-
tiöt aikovat tulevaisuudessa toteuttaa mahdollisia isoja perusparannuksia. Taloyhtiöi-
den vastaukset käyvät ilmi kuviosta 1. 
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Kuvio 1. Taloyhtiöiden suunnitellut perusparannukset (Rakennusten ja asuntojen 
korjaukset 2016) 
 
Kuviosta voidaan nähdä, että lähes kolmannes tulevista remonteista keskittyy 
viemäröinnin tai talotekniikan (käyttövesijärjestelmä) uusimiseen. Tulevaisuuden 
remontteja suunnitellessa tulee harkita myös tarjousten toteutustapaa riippuen 
urakkamuodosta ja toteutustavasta sekä laajuuudesta.  
Myös kiinteistöliiton julkaiseman korjausrakentamisbarometrin mukaan vuonna 
2016-2020 noin 25 % kaikista taloyhtiöistä on viemärijärjestelmän uusimisen edessä. 
Tähän barometriin vastasi 321 isännöitsijää ja 1481 taloyhtiöiden hallituksen jäsentä. 
Se, millä tavalla tulevaisuudessa urakat toteutetaan ja kilpailutaan on erittäin tärkeä 
asema korjaushankkeen onnistumisessa. 
2 Hankintaprosessi korjausrakentamisessa 
Hankintaprosessi tapahtuu jokaisessa hankkeessa pääosin samalla tavalla (ks. kuvio 
2). Tarve tulee korjausvaiheessa tehdyn tarveselvityksen perusteella. Tarveselvitys on 
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Tarveselvitys
Hankesuunnittelu
Suunnittelu
Kilpailutus
Korjaustyö
yleensä kuntotutkimus, arvio tai rakennusosan kuntotutkimus. Tarveselvityksen pe-
rusteella laaditaan hankesuunnitelma, joka on kirjallinen kuvaus tehtävästä työstä. 
Hankesuunnitelman pohjalta laaditaan suunnitelmat, joiden perusteella työ kilpailu-
tetaan. Mikäli kyseessä olisi KVR-urakka, suunnittelu ja kilpailutus vaihtaisivat paik-
kaa. Suunnittelua voidaan tehdä myös korjaustyön ohessa. 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Hankintaprosessi perinteisessä urakassa (Kankainen & Junnonen 2014, 21-
46, Kankainen & Junnonen 2002, 14-16) 
 
Tarveselvitys 
Linjasaneerauksessa tarveselvitys tehdään mm. seuraavin keinoin: videokuvaamalla 
putkiston kunto, röntgenkuvaamalla tai läpivalaisemalla putkiston kuntoa, tekemällä 
katselmuksia kiinteistön märkätiloissa sekä muulla tavalla. Näitä tutkimustuloksia 
käytetään tarveselvityksen pohjana. Lisäksi tarveselvityksen pohjana voidaan käyttää 
RT-korttia nro 18-10922, Tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Kyseiseen RT-
korttiin vertaamalla saadaan selville teoreettinen viite kunnossapidolle. (Saarivuo 
1999, 19, Kankainen & Junnonen 2015, 16-17.) 
Hankesuunnittelu  
Hankesuunnittelu toimii tulevan suunnittelun pohjana. Hankesuunnitelmassa käy-
dään läpi korjaustaso sekä laadullisesti että tilakohdittain. Hankesuunnitelmassa ote-
taan kantaa myös eri korjausvaihtoehtoihin ja kustannuslaskelmiin. (Kankainen & 
Junnonen, 20- 21, Salminen 2015, 41.) 
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Suunnittelu 
Suunnittelun pohjana toimii hankesuunnittelu. Suunnittelun kokonaisuudesta vastaa 
pääsuunnittelija. Suunnittelua varten tarvitaan korjausrakentamisessa pääsuunnit-
telu, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu, sähkösuunnittelu 
sekä tarvittaessa erikoisuunnittelua. Erikoissuunnittelu tulee kyseeseen, jos tilojen 
käytöllä on erityisiä vaatimuksia kuten akustiikka tai tilojen puhtaustarve. Näitä voi 
olla mm. erilaisissa luokkatiloissa tai sairaalatiloissa. Mikäli kyseessä on KVR-urakka 
suunnittelua ja kilpailutusta varten tarvitaan jotain pohjatietoa. Pohjatieto ilmoite-
taan yleensä rakennustapaselosteella, jossa käydään läpi tilaajan tekniset vaatimuk-
set ja suoritteet, joilla urakka kilpailutetaan. Toisin kuin esimerkiksi USA:ssa, Suo-
messa suunnittelunohjauksesta vastaa rakennuttajakonsultti. (Levy 2006, 337.) 
Pääsuunnittelu 
Pääsuunnittelija vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta ja yhteensovittamisesta. 
Yleensä pääsuunnittelija on koulutukseltaan arkkitehti tai rakennussuunnittelija, jolla 
on laaja-alainen näkökulma rakennushankkeen kokonaisuudesta rakennuttajan toi-
veet huomioiden. Pääsuunnittelija vastaa monesti myös rakennussuunnittelussa kor-
jauskohteissa. (Asunto-osakeyhtiön korjaushankkeen kulku 2010, 2.) 
Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnittelussa suunnitellaan tilat käyttäjän asettamien toiveiden perus-
teella. 
Rakennesuunnittelu 
Rakennesuunnittelussa toteutetaan arkkitehtisuunnitelmien ja nykyisten olemassa 
olevien rakenteiden pohjalta uudet rakenteet. Rakennesuunnittelussa on huomioi-
tava nykyinen lainsäädäntö, paloturvallisuus, äänien kantautuminen sekä mahdolli-
sesti kantaviin rakenteisiin kajoaminen. 
LVIA-suunnittelu 
LVIA-suunnittelussa suunnitellaan uudet viemäri-, käyttövesi sekä lämmitysputkistot. 
Monesti linjasaneerausten yhteydessä suunnitellaan varauksia myös tuleville remon-
teille esim. lämmöntalteenottojärjestelmä 
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Sähkösuunnittelu 
Sähkösuunnittelussa on huomioitava uudet reitit, mahdollinen uusi sekä vallitseva 
lainsäädäntö ja EU-direktiivit. Esimerkiksi viestintäministeriön määräyksen MPS65 
mukaan sähkösaneerauksen yhteydessä on kiinteistöön asennettava talon sisäinen 
valokuituverkko. (Salminen 2015, 41-45.) 
Kilpailutus ja korjaustyö 
Urakka kilpailutetaan perinteisesti tarjouspyyntöasiakirjoilla, mutta kilpailutuksessa 
voidaan käyttää myös neuvottelumenettelyä (Salminen 2015, 107). Korjaustyö teh-
dään kilpailutetun aikataulun ja asiakirjojen mukaisesti. Korjaustyö voidaan tehdä ko-
konaisurakkana, jaettuna urakkana, projektinjohtourakkana tai KVR-urakkana.  Talo-
yhtiöiden linjasaneeraushankkeissa korjaustyön pääurakoitsija voi olla rakennusura-
koitsija tai LVI-urakoitsija. Urakkatarjoukset voidaan hankkia monella tapaa ja urakka-
tarjousten hankintatapa pitää olla sopiva taloyhtiön korjaushankkeeseen nähden. 
Jotta tarjoukset olisivat keskenään vertailukelpoisia, tulisi ne antaa aina pyydetyssä 
muodossa. (Kankainen & Junnonen 2015, 38.) 
Korjaustöiden urakkatarjousten hankinta 
Tarjoukset hankitaan tilaajan tai konsultin kilpailutuksen kautta. Yleisin urakkatar-
jousten hankintatapa on avoin kilpailutus. Kilpailutukseen valitaan urakoitsijat, joilla 
on vaaditut referenssit ja tarpeeksi työmaakokemusta vastaavien hankkeiden toteu-
tuksesta.  Tärkein kuitenkin on pyytää tarjoukset niin monelta urakoitsijalta, että tar-
jouskilpailuissa saadaan aikaiseksi kilpailua (Kankainen & Junnonen 2015, 38.) 
Neuvottelumenettelyllä tarkoitetaan urakkatarjousten hankintaa käymällä neuvotte-
luja yhden tai useamman urakoitsijan kanssa. Neuvoteltavien urakoitsijoiden määrä 
riippuu urakoitsijan valintakriteereistä, joita ovat mm. olla hinta, laatu, laajuus ja 
myös rahoitusvaihtoehto. (Kankainen & Junnonen 2015, 46-47.) 
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3 Urakkamuodot 
3.1 Urakkamuotojen perusteet 
Kun tilaajan korjaushanke lähtee liikkeelle, niin tilaajan on päätettävä, millä tavalla 
hoitaa urakan hankinnan. Taloyhtiöillä ei ole omia hankintayksiköitä, joten tällöin on 
päätettävä kilpailuttaako taloyhtiö suunnittelijat itse vai konsultin avulla. Urakka-
muotoja käsitellään urakoiden maksuperusteen, alistamissuhteen ja suoritusvelvolli-
suuden mukaan. 
Maksuperusteen mukaan: 
• kokonaishintaurakka 
• yksikköhintaurakka 
• laskutyöurakka 
• tavoitehintaurakka. 
 
Alistamissuhteen mukaan: 
• pääurakka 
• sivu-urakka 
• alistettu sivu-urakka 
• aliurakka. 
 
Suoritusvelvollisuuden mukaan: 
• kokonaisurakka 
• jaettu urakka 
• KVR-urakka 
• osaurakka. 
 
(Liuksiala 2014, 45-50, Kankainen & Junnonen 2002, 35.) 
Perinteisesti linjasaneerausten urakkamuotoina käytetään joko kokonaisurakointia 
tai KVR-urakointia.  Jaettua urakkaa ja alistettua sivu-urakointia ei juurikaan näissä 
ole käytetty. Tätä on tutkinut mm. Paulamari Leppänen opinnäytetyössään “eri urak-
kamuodot ja korjausmenetelmät linjasaneerauksissa” (Leppänen 2012, 52). Salmisen 
mukaan perustapaukset korjausrakentamishankkeissa muodostuvat seuraavasti: 
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1) kiinteähintainen kokonaisurakka kilpailutuksella 
2) kiinteähintainen ST-urakka hinta- ja ratkaisukilpailulla 
3) tavoitehintainen projektinjohtourakka hinta- ja laatukilpailulla 
4) tavoitehintainen ja suoritusbonuksella täydennetty yhteistoimintaurakka neu-
vottelumenetettelyllä.” (Salminen 2015, 57-59.) 
3.2 Kokonaisurakka 
Kokonaisurakassa tilaaja tekee sopimuksen yhden urakoitsijan kanssa. Valittu ura-
koitsija tekee sopimukset muiden urakoitsijoiden kanssa, jotka toimivat tilaajaan 
nähden pääurakoitsijan aliurakoitsijoina. Linjasaneerauksessa tai talotekniikkaremon-
tissa pääurakoitsijan vastuu voi olla myös erikoisurakoitsijalla, kuten sähköurakoitsi-
jalla tai LVI-urakoitsijalla. 
Kokonaisurakassa urakoitsija toteuttaa urakan rakennuttajan/tilaajan laatimilla asia-
kirjoilla. 
 
Kuvio 3. Kokonaisurakan projektikaavio (Kankainen & Junnonen 2002, 29) 
 
 
 
Tilaaja
Aliurakoitsija Aliurakoitsija Aliurakoitsija
Suunnittelija
Rakennuttajakonsultti
Pääurakoitsija
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3.3 Kokonaisvastuu-urakka 
Kokonaisvastuu-urakkamallissa urakoitsija huolehtii urakoinnin lisäksi myös suunnit-
telusta ja kokonaisuudessaan siihen liittyvästä koordinoinnista (Liuksiala 2014, 260). 
Perinteisen urakan ja KVR-urakan suurin ero on siinä, että KVR-urakka sisältää myös 
suunnittelun. Suunnittelun sisältyminen jo urakkaan antaa urakoitsijalle mahdolli-
suuksia tehdä erilaisia suunnitteluratkaisuja. Kokonaisurakointi soveltuu hyvin nykyi-
seen osaamiseen ja tietoon. Perinteinen malli ei myöskään rajoita urakoitsijoiden 
määrää ja urakkakilpailuihin voi osallistua paljon urakoitsijoita. Perinteinen malli on 
myös hyvin joustamaton malli. Perinteisessä urakassa voidaan käsitellä melko hyvin 
rakennusalan yleisiä sopimusehtoja ja urakoitsijan valinta on selkeää hinnan perus-
teella. KVR-urakassa on taas tilaajan kannalta laajin takuu, koska takuu kattaa myös 
suunnittelusta johtuvat vastuut urakoitsijan suuntaan. KVR-urakassa urakoitsijalla on 
mahdollisuus tuoda esille omia teknisiä ratkaisuja ja kilpailuvaltteja. Riskinä on, että 
taloyhtiö voi jäädä tällaisessa urakassa sivullisen rooliin, eikä pääse välttämättä hyvin 
vaikuttamaan päätöksiin. Suunnitelmiin vaikuttaminen riippuu hyvin paljon osaltaan 
taloyhtiön aktiivisuudesta ja osallistumisesta urakoitsijan ohjaamiin suunnitteluko-
kouksiin. Taloyhtiön ei toisaalta tarvitse vaikuttaa urakoitsijan ja suunnittelijan väli-
siin yhteisiin vastuisiin. (Salminen 2015, 60 - 63.) KVR-urakassa urakoitsija ottaa vas-
tuun sekä suunnittelusta että mahdollisista suunnitteluvirheistä. Tällöin tilaajan puo-
lelle ei tule suunnittelusta aiheutuvia lisä- ja muutostyökuluja. Nämä realisoituvat ai-
noastaan siinä vaiheessa, jos tilaaja ei ole tarjouspyynnössään huomioinut jotain. 
KVR- urakka voidaan aloittaa myös keskeneräisimmillä suunnitelmilla ja suunnittelua 
voidaan täydentää rakentamisen aikana (Peltonen & Kiiras 2010, 50). KVR-urakan 
osalta suurin vaikeus on saada osaavia suunnittelijoita, sillä erityisesti linjasaneeraus-
hankkeisiin erikoistuneet suunnittelijat ovat työllistettyjä. 
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Kuvio 4. Kokonaisvastuu-urakan projektikaavio (Kankainen & Junnonen 2015, 31,  
David Gotss ym, 2010, 44-45). 
3.4 Muut käytettävät urakkamuodot 
Muita korjausrakentamisessa käytettäviä urakkamuotoja on mm. osaurakkamuoto, 
laskutyö. Taloyhtiöiden linjasaneeraus hankkeissa näitä ei juurikaan käytetä. (Leppä-
nen Paulamari 1982,52.) 
Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa rakennuttaja sitoutuu maksamaan kustannukset sitä mukaa kun 
niitä töitä tehdessä syntyy. Riski kustannuksista on tällöin pelkästään tilaajalla tai ra-
kennuttajalla. Laskutyö voidaan aloittaa ilman valmiita suunnitelmia.  Laskutyöurak-
kaa käytetään taloyhtiön ollessa tilaajana ja oikeastaan vain pieniluontoisiin urakoi-
hin. (Kankainen &, Junnonen 2002, 37.) 
Jaettu urakka 
Jaetulla urakalla tarkoitetaan urakkamuotoa, jossa urakka on jaettu osasuoritteisiin, 
Näitä osasuoritteita tavallisesti ovat rakennusurakka, putkiurakka, sähköurakka ja 
mahdollisesti IV-urakka (Perttilä & Sätilä 1985, 85, Salminen 2015, 22). Jaettua urak-
kaa ei juuri käytetä taloyhtiön linjasaneeraushankkeissa. 
 
Tilaaja
KVR-urakoitsija
aliurakoitsija aliurakoitsija aliurakoitsija
suunnittelija
rakennuttajakonsultti
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Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakka on samanlainen urakkamuoto kuin laskutyöurakka, mutta tämän 
lisäksi urakalle määritellään tavoitehinta, jonka mahdollisesta alittumisesta urakoitsi-
jalle maksetaan tavoitehintapalkkio (Kankainen & Junnonen 2002, 37). 
Ranskalainen urakka 
Ranskalaisessa urakassa ei kilpailla hinnalla vaan tilaaja määrittelee kustannuskaton 
ja listan korjaustarpeista ja urakoitsijat kilpailevat, kuka pystyy toteuttamaan asete-
tuilla ehdoilla laajimman korjaukset. Urakkasopimus tehdään tämän jälkeen KVR-
urakkatyylisesti (Salminen 2015, 25). 
Yhteistoimintaurakka 
Yhteistoimintaurakalla (ns. allianssimallilla tai amerikkalaisella IPD-mallilla) käsitetään 
sopimusmuotoa jossa tilaajan ja kaikkien hankkeeseen osallistuvien kesken muodos-
tetaan yhteinen projektiorganisaatio. Tässä taustalla ovat muista urakkamuodoista 
tutu sopimusmallit ja urakalle laaditaan lisäksi yhteistyösopimus. Allianssimalli on 
projektin toteutusmuoto, jossa projektin osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat yh-
dessä jakaen projektiin liittyviä riskejä. Allianssimalli soveltuu käytettäväksi erityisesti 
sellaisiin urakoihin, joissa on paljon riskejä ja epävarmuutta. Allianssimalli soveltuu 
käytettäväksi myös, mikäli projektissa halutaan käyttää uusia innovaatioita tai keksin-
töjä. (Prodeco, n.d. ja Salminen 2015, 24.) 
4 Urakkalaskenta-asiakirjat 
4.1 Yleiset urakkalaskenta-asiakirjat 
Urakkatarjouskyselyjen hinta perustuu aina tarjouspyyntöön. Tarjouspyyntöasiakirjat 
koostuvat sekä KVR-urakassa että perinteisessä urakkamuodossa aina kaupallisista, 
että teknisistä asiakirjoista (Liuksiala 2014, 79). 
Kaupallisiin asiakirjoihin katsotaan kuuluvaksi tarjouspyyntökirje, jossa määritellään 
työkohde, yhteyshenkilö sekä tarjouksen jättöaika. Tarjouspyyntökirjeeseeni liitetään 
vakioitu tarjouslomake tarjousvertailun helpottamiseksi. Urakkaohjelmassa määritel-
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lään mm. urakka-aika, välitavoitteet, tarjouksen perusteet, työmaan hallinta ja toi-
mintaohjeet. Kaupallisiin asiakirjoihin katsotaan kuuluvaksi myös rakennuttajan laa-
tima työturvallisuusasiakirja, jossa on suunniteltu rakennustyömaan turvallisuusperi-
aatteita suunnitteluvaiheessa. Teknisiin asiakirjoihin katsotaan kuuluvaksi tilaajan 
suunnittelijoiden laatimat selosteet ja piirustukset. Näitä ovat mm arkkitehtisuunni-
telmat, rakennustyöselostus, rakennesuunnitelmat, lämpö-, vesi-, ilmanvaihto- ja 
sähkösuunnitelmat. Lisäksi saatetaan liittää muita erikoissuunnitelmia kuten esim. 
akustiikkasuunnitelmia ja haitta-aineselvityksiä. (Kankainen & Junnonen 2002, 41 – 
45.) KVR-urakan tarjouspyyntökirjat ovat suppeammat, koska tarjouspyyntöasiakirjoi-
hin ei sisälly juurikaan teknisiä piirustuksia. KVR-urakan kaupallisiin asiakirjoihin kat-
sotaan kuuluvaksi urakkaohjelma, työturvallisuusasiakirja ja tarjouspyyntö kuten pe-
rinteisen urakan tarjouspyynnössäkin. KVR-urakan teknisiin asiakirjoihin liitetään ra-
kennustapaselostus, joka on suunnitelmien sanallinen kuvaus piirustuksista. Näihin 
voidaan liittää lisäksi hankesuunnitelma, tarveselvitys sekä mahdollisia luonnospiirus-
tuksia.  
4.2 KVR-urakan kaupalliset asiakirjat 
Tarjouspyyntö 
Tarjouspyynnössä kerrotaan kohde, kohteen osoite, laskenta-aika, yhteyshenkilö 
sekä tarjouksen jättöpäivä. Tarjouspyyntökirjeessä lisäksi luetellaan lisäksi tarjous-
pyyntömateriaali eli asiakirjat, joita tarjoaja tarvitsee tarjouksen jättämiseksi. (Liuk-
siala 2014, 85.) 
Tarjouslomake 
Tarjouslomake laaditaan tarjousten vertailun helpottamiseksi. Tarjouspyyntölomak-
keessa mainitaan kohde, urakkasumma sekä verollisena että verottomana, toteutus-
aikataulu, yhteyshenkilö. Lisäksi KVR-urakassa pyydetään nimeämään projektiin 
suunnittelijat, joita mahdollisesti urakassa tullaan käyttämään. (Kankainen & Junno-
nen 2002, 44.) 
Yksikköhintalomake 
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Rakennustöistä pyydetään yksikköhinnat erillisellä lomakkeella erilaisten rakennus-
teknisten töiden lisä- ja muutostöitä varten. Yksikköhinnoissa eritellään eri työnteki-
jöiden tuntiveloitukset. Lisäksi lomakkeella voidaan kysyä urakkaan kohdentuvia eri-
laisia kohdekohtaisia veloituksia, kuten lämmöntalteenottojärjestelmä, viemäreiden 
eriyttäminen, huoneistojen muutokset ja patteriverkoston tasapainottaminen. (Kan-
kainen & Junnonen 2002, 44.) 
Urakkaohjelma 
Urakkaohjelmassa määritellään tarkemmin urakan kaupalliset ehdot. Urakkaohjel-
massa otetaan kantaa urakka-aikaan, urakan välitavoitteisiin ja mahdollisesti näiden 
välitavoitteiden sakkopykäliin. Urakkaohjelma ottaa myös kantaa tarjouksen tekemi-
seen Urakkaohjelma pohjautuu pitkälti yleisiin sopimusehtoihin (YSE98). (Kankainen 
& Junnonen 2002, 41.) 
5 Vastuukysymykset urakoissa 
5.1 Sopijapuolten vastuu 
Rakennusalan yleisten sopimusehtojen (YSE98) mukaan sopijapuolet vastaavat urak-
kaan kuuluvien velvollisuutensa sopimustenmukaisesta täyttämisestä. Urakkamuo-
dosta riippumatta sopijapuolet vastaavat mm. 
: a) laatimistaan suunnitelmista 
 b) hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista 
 c) tekemistään töistä ja hankkimistaan rakennustavaroista sekä rakennusosista 
d) antamistaan määräyksistä ja ohjeista 
 e) toiselle sopijapuolelle toimittamistaan aineettomista hyödykkeistä, kuten tieto-
teknisessä muodossa olevista järjestelmistä ja tiedoista; 
 f) tarvitsemastaan paikalleen mittauksesta ja asettamistaan mitoista;  
g) lakien ja asetusten sekä niihin rinnastettavien julkisoikeudellisten määräysten nou-
dattamisesta oman suorituksensa osalta. (YSE98, 24§, 7.) 
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5.2 Tilaajan vastuu 
Tilaajan vastuu koostuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (L 1999/132) perustuvista vas-
tuista.  
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suun-
nitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on ol-
tava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteut-
tamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että 
rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja 
työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän teh-
täviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammatti-
taito.” (L 199/132, 119 §).  
Perinteisessä urakkamuodossa tilaaja hankkii tarvittaessa pääsuunnittelijan sekä eri-
tyisalojen suunnittelijat. Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta aiheutuvasta syystä koko-
naan tai osittain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopimuksessa sovitusta valmis-
tumisajankohdasta taikka takuuaika on mainitusta syystä pidentynyt, tilaaja on vel-
vollinen korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisä- kustannukset tai suorittamaan en-
nalta sovitun sopimussakon. (YSE98, 1999, 35.1 §.) 
5.3 Suunnittelijoiden vastuut 
Sekä perinteisessä että KVR-urakkamuodossa suunnittelijoiden vastuut määräytyvät 
pääosin suomen Rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan. Suunnittelijoilla on 
aina velvollisuus suunnitella kohde määräysten ja hyvän rakennustavan mukaisesti. ja 
kuten Konsulttien yleisissä sopimusehdoissa (KSE2013) määritellään konsultin vas-
tuu: ” Konsultti on sopimuksessa ja näissä sopimusehdoissa määritellyllä tavalla vas-
tuussa tilaajalle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä vir-
heistä tai laiminlyönneistä”. Konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua hänen 
suorittamansa tehtävän perusteella suunniteltavan kohteen vastaanottamisesta. Jos 
suunniteltavaa kohdetta ei ole, konsultin vastuu päättyy kahden vuoden kuluttua ti-
laajan ja konsultin välisen toimeksiannon mukaisen aineiston luovuttamisesta 
(KSE2013, 3.2.2). 
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5.4 Urakoitsijan vastuut 
Urakoitsijan vastuu perinteisessä urakassa rajoittuu tilaajaan laatimiin suunnitelmiin, 
kun taas KVR-urakassa suunnitteluvastuu kuuluu myös urakoitsijalle. Pääurakoitsija 
vastaa tilaajalle työn tekemisestä asiakirjojen mukaisesti ja luovuttaa se tilaajalle so-
vitussa aikataulussa ja sovittuun hintaan. Urakoitsija ei ole kuitenkaan velvollinen to-
teuttamaan korvauksetta niitä töitä, joita tilaaja ei ole sopimusasiakirjoissa mainin-
nut. Sivuvelvollisuuksina pääurakoitsijalla on tarvittavien lupien hankkiminen työhön, 
mittaukset, aikataulun laadinta, työnantajavelvoitteiden hoitaminen sekä muuhun 
sopimuksiin perustuvat velvollisuus. (Kankainen & Junnonen 2014, 72-73.) 
Yleisten sopimusehtojen mukaisesti jokaisella urakkasuorituksella on kahden vuoden 
takuu urakkamuodosta riippumatta, ellei sopimuksessa ole toisin mainittu. Takuu-
ajaksi urakoitsija takuuaikaisen vakuuden virheiden ja puutteiden korjausta varten. 
Vakuus on YSE 98:n mukaan 2 % verottomasta urakkasummasta. Urakoitsijalla on 
velvollisuus korjattava virheet ja puutteet, mikäli ne johtuvat virheellisestä suori-
tusta. Takuukorjauksesta ei kuitenkaan ala uutta takuuaikaa, vaan virheet on korjat-
tava siten, etteivät ne uusiudu. 
5.4.1 Pääurakoitsijan vastuu aliurakoitsijoihin nähden 
Pääurakoitsija tai KVR-urakoitsija vastaa asiantuntijoidensa, aliurakoitsijoidensa tai 
alihankkijoidensa työstä ja urakkansa työn suorittamisesta. KVR- tai pääurakoitsija ei 
voi välttyä työnaikaiselta, takuuaikaiselta tai takuuajan jälkeiseltä vastuultaan sillä 
perusteella, että virheen on aiheuttanut alihankkija. Yleisen sopimusehtojen mukaan 
päätoteuttajan on aina hyväksytettävä aliurakoitsijansa aina tilaajalla tai rakennutta-
jalla (Liuksiala 2014, 96). Kukin aliurakoitsija hankkii työhönsä tarvitsemat työkalut ja 
tarvikkeet pääsääntöisesti itse. Lisäksi jokaisen urakoitsijan tulee pääsääntöisesti sii-
vota omat roskansa ja jätteensä pois työmaalta. KVR-urakassa päätoteuttajaan näh-
den alihankkijoina toimivat myös suunnittelijat, joten rakentamisen ohella päätoteut-
tajan tai KVR-urakoitsijan on huolehdittava suunnitelmat tarpeeksi ajoissa tilaajan 
nähtäväksi ja tarkistettavaksi. (Liuksiala 2014, 97-98.) 
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5.5 Valvonnan vastuut 
Valvontavastuu voidaan jakaa suunnittelijavalvontaan sekä ulkopuoliseen valvon-
taan. Suunnittelijat valvovat oman suunnitelmien toteutusta. Ulkopuoliset valvojat, 
että urakoitsijat valvovat omaa työtänsä sekä tekevät katselmuksia. Pääosin ulkopuo-
lisen valvonnan vastuu tulee RT-kortista 16-11121 “talonrakennustyömaan valvon-
nan tehtävät. RT-kortissa on lueteltu valvojan pääasialliset tehtävät työmaalla. 
Taloyhtiöiden KVR-urakassa valvojana toimii talonrakennustyön paikallisvalvoja, 
mutta harvemmin kuitenkaan erillinen talotekniikkavalvoja. Ulkopuoliselle valvojalle 
ei kuitenkaan ole lainsäädännöllisesti asetettu mitään vaatimuksia vaan riittää, että 
hänellä tehtäviinsä katsoen tarpeellinen ammattipätevyys (Kankainen & Junnonen 
2000, 61). 
6 Perinteisen ja KVR-urakkamuodon erot 
6.1 Urakkamuotojen riskit 
“Riski on mahdollisuus, etteivät asetetut odotukset toteudu” (Palojärvi 1986, 14). Ra-
kennustyön teettäjä antaa urakan tehtäväksi urakoitsijalle maksua vastaan. Kirjalli-
suudessa urakkamuoto on usein nähty ainoastaan riskin siirtämisen välineenä.  Seu-
raavasta kuviosta on havaittavissa, että mitä myöhäisemmässä vaiheessa tilaaja 
hankkii itselleen urakoitsijan, niin sitä enemmän tilaajalla on velvollisuuksia hankkeen 
toteuttamisessa, kun taas maksuperusteen vaikutus riskeihin nähdään päinvastai-
sena tapahtumana. 
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URAKKAMUOTO RISKIT 
      Tilaaja Urakoitsija 
                      
KVR-URAKKA                          
(design and build)                    
                      
Teknisten ratkaisujen urakka                        
(develop and build)                    
                      
Kokonaisurakka                          
(kokonaishinta)                    
                      
Kokonaisurakka                          
(yksikköhinta)                    
                      
Projektinjohtourakka                          
(management contractioning)                  
                      
Projektinjohtokonsultointi                        
(construction management)                               
 
Kuvio 5. Urakkamuotojen riskitasapaino (Peltonen & Kiiras 2008, 36, Love & Whith-
worth (1996)  
KVR-urakkamuotokohteissa pidetään epäedullisena puolena joustamattomuutta, 
etenkin vaativissa hankkeissa. Tilaajan on vaikeampi esittää suunnitelmien muutta-
mista rakentamisvaiheessa, kun taas pääurakkamuodossa tilaaja vastaa hankkeen 
suunnittelusta mielensä mukaiseksi. Kustannusten osalta tilaaja tietää KVR-urakassa 
kustannukset alkuvaiheessa ja niiden vastuu on toteuttavalla urakoitsijalla. tarjous-
pyyntöasiakirjoissa havaittujen puutteiden korjaaminen voi aiheuttaa lisä-ja muutos-
töitä ja täten tulla kalliiksi. Pääurakkamuodossa kustannusten pysyminen on tilaajan 
vastuulla. Kustannuksia voidaan pyrkiä alentamaan karsimalla urakan sisältöä tai laa-
tutasoa. Kokonaishintaurakassa huomioidaankin hintaa kaavaillessa muuttuvat kus-
tannukset lisätyövarauksena. (Peltonen & Kiiras 2008, 60-62.) Seuraavassa kuviossa 
on esitetty urakkamuotojen riskeistä tilaajan näkökulmasta. 
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Laskutyö 
          
       
       
Tavoitehinta 
       
       
   
 
   
Yksikköhinta 
       
       
       
Kokonaishinta 
       
       
          
  SR- Kokonais- Jaettu PJ- PJ- 
  urakka Urakka urakka urakka 
konsul-
tointi 
 
Kuvio 6. Yleinen käsitys urakkamuotojen riskeistä tilaajan näkökulmasta (Peltonen & 
Kiiras 2008, 36) 
 
Kokonaisurakkamuodossa taas pakotetaan tutustumaan kohteeseen etukäteen en-
nen tarjouspyyntöä, kun taas KVR-urakassa tilaajalle tuodaan erilaisia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja, joista tilaaja saa valita parhaimman hinta-/laatusuhteeltaan olevan tar-
jouksen.  KVR-urakassa voidaan suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden merkitystä koros-
taa esivalintamenettelyllä, jossa voi vaikuttaa mm. suunnittelijoiden pätevyys, koke-
mus ja referenssit. Suunnitteluratkaisujen onnistumiseen vaikuttaa miten tilaaja tai 
rakennuttajakonsultti pystyy määrittämään urakan kilpailutettavat ominaisuudet tai 
laatutason. (Peltonen & Kiiras 2008, 61.) 
6.2 Suunnittelun ohjaus perinteisessä ja KVR-urakassa 
Suunnittelu on yksi keskeinen korjaushankkeen laatuun vaikuttava tekijä. Suunnitte-
lun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoittei-
siin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäristölli-
sesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväksyttävät suunnitelmat. Suunnittelun alkuvai-
heissa sidotaan suurin osa projektin toteutuskustannuksista. 
Suunnittelun aloituskokouksessa käydään läpi kohteen tavoitteet, suunnittelun aika-
taulu, korjaustasot sekä tehtävät toimenpiteet. Suunnittelun aloituskokouksestakin 
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kuten myös suunnittelukokouksista laaditaan pöytäkirja. (Suunnittelun johtaminen 
2005, 6.) 
KVR-hankkeessa suunnittelun ohjauksesta vastaa pääosin urakoitsija. Urakoitsija voi 
ostaa tämän ohjauksen palveluna myös pääsuunnittelijalta tai muulta konsultilta. Pe-
rinteisessä mallissa tilaajan puolelta suunnittelua koordinoi tilaaja itse tai tilaajan laa-
tima konsultti. Rakennuttajakonsultin on hyvä olla mukana suunnittelukokouksissa, 
sillä hän on yleensä henkilö, joka on ollut projektin alkuvaiheista saakka mukana 
hankkeessa. KVR-suunnittelukokouksiin osallistuvat monesti myös aliurakoitsijoiden 
edustajat. 
Taloyhtiöiden korjaushankkeissa suunnittelua tapahtuu väistämättömästi myös ra-
kennustyön aikana. Tällöin ei kuitenkaan pidetä erillistä suunnittelukokousta, vaan 
näitä asioita voidaan käydä läpi työmaakokouksissa tai suunnittelijan työmaakäyn-
nillä. Suunnittelija ei kuitenkaan ole velvollinen tilaamaan muutostyötä vaan tilauk-
sen täytyy aina käydä tilaajan edustajan kautta. Rakennusaikana tehdyt suunnittelu-
muutokset täytyy kirjata huolellisesti sekä merkitä loppudokumentteihin. Mikäli 
suunnitelmamuutos on merkittävä kustannuksiltaan tai menekeiltään, on näistä 
yleensä laadittava päivitetyt toteutussuunnitelmat. (Salminen 2015, 79-80.) 
Kun suunnitelmat saadaan valmiiksi, ne esitellään tilaajalle. Usein järjestetään erilli-
nen esittelytilaisuus. Suunnitelmat hyväksyy aina tilaaja. Mikäli tilaajalla ei ole kom-
petenssia hyväksyä suunnitelmia, tulee hänen hankkia tarvittavat asiantuntijat käyt-
töönsä (Salminen 2015, 18-19). Usein rakennuttajakonsultti tarkastaa tilaajan raken-
nus- ja rakennetekniset kuvat. LVI-tekniset suunnitelmat tulisi tarkastaa LVI-alalta 
riittävän kompetenssin omaavan henkilön toimesta. Suunnittelijoiden tulee kuitenkin 
toimia MRL 120 § 1. momentin mukaisesti, jotta suunnitelmat täyttävät rakentamista 
koskevien säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan mukaiset vaatimuk-
set. 
6.3 Lisä- ja muutostöiden hallinta urakoissa 
Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE98) määrittelevät lisätyön urakoitsijan 
suoritukseksi, joka ei alun perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyötä 
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on taas suorituksen muuttuminen tai lisääntyminen tai vähentyminen. Lisä- ja muu-
tostöitä voi syntyä myös osakkaiden omista tilauksista, mutta näitä lisä- ja muutos-
töitä ei laskuteta taloyhtiöltä. Lisä- ja muutostöitä on oikeutettu tilaamaan sopimuk-
sen allekirjoittaja tai muutoin kirjallisesti ilmoitettu henkilö. Yleensä tämä henkilö il-
moitetaan urakkasopimuksessa sekä valtuudet summalle, jolla lisä- ja muutostöitä 
kyseenomainen henkilö on oikeutettu tilaamaan. (YSE 1998, 44 §, Kankainen & Jun-
nonen, 2014, 66.) 
Lisä- ja muutostöillä on vaikutusta normaalisti urakka-aikaan, urakkasummaan sekä 
takuuajan vastuisiin. Muutoksista tulisi sopia aina kirjallisesti (vähintään sähköpos-
titse) ja työmaakokouksissa tulee käsitellä keskeneräiset lisä- ja muutostyöt. Pienistä 
ja kiireellisistä lisä- ja muutostöistä tulee sopia tilaajan edustajan kanssa ja merkit-
tävä työmaapäiväkirjaan ja kustannusvaikutuksesta on sovittava niin pian kuin mah-
dollista (Kankainen & Junnonen 2002,64 - 65). Lisä- ja muutostöitä muodostuu 
yleensä mahdollisista kosteusvaurioista märkätiloissa tai siitä, että vanhat suunnitte-
lun lähtötiedot eivät pidäkään paikkaansa. Taloyhtiön korjaushankkeessa muutos-
töitä yleensä muodostuu, kun suunnitelmia halutaan muuttaa, vaihtaa laatutasoa pa-
rempaan tai jättää suunnitelmista jotain pois. (Salminen 2015, 49 - 50.) 
7 Tutkimus 
7.1 Tutkimuskohteet 
Opinnäytetyötä varten tutkittiin Jyväskylässä sijaitsevia kahden eri taloyhtiön linjasa-
neeraushanketta. Taloyhtiö A:n perusparannushanke toteutettiin KVR-
urakkamuotoisena sekä taloyhtiö B:n perusparannushanke toteutettiin perinteisellä 
urakkamuodolla. Kohteet olivat toteutuneita kohteita, mutta taloyhtiön nimiä ei 
tässä opinnäytetyössä julkaista. Tutkimuskohteiden esitutkimusaineisto koostui mo-
lempien urakoiden tarveselvitysmateriaaleista aina taloudellisen loppuselvityksen 
pöytäkirjoihin asti.  
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7.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimuksen 
esiaineiston perusteella tutkittiin kohteen hankesuunnitteluvaiheen ja toteutusvai-
heen dokumentteja ja pyrittiin löytämään tästä aineistoistosta ongelmakohtia. Koh-
teet valittiin kaksi melkein samankokoista taloyhtiötä ja joissa oli toteuttajana mah-
dollisimman paljon samoja urakoitsijoita. Näillä valinnoilla pyrittiin vakioimaan koh-
teiden muuttujia pois, jotta tutkimuksessa saataisiin mahdollisimman paljon esille va-
litun urakkamuodon vaikutusta. 
7.3 Taloyhtiö A 
Taloyhtiö A on vuonna 1966 valmistunut taloyhtiö, joka sijaitsee Jyväskylän keskus-
tassa.  Asuntoja kiinteistössä 29 kappaletta ja muita tiloja yksi. Autotallipaikkoja on 
kahdeksan. Kohteessa toteutettiin taloyhtiön linjasaneeraus KVR-urakkamuotoisena. 
KVR-urakoitsijana kohteessa toimi Rakennus Auvinen Oy. Pääsuunnittelusta vastasi 
Insinööritoimisto Tanko Oy (Wise Groupin tytäryhtiö 1.1.2017 alkaen), LVIA-
suunnittelusta LVI-insinööritoimisto E. Lindroos Oy (Nykyisin Granlund Jyväskylä Oy), 
sähkösuunnittelusta vastasi sähkösuunnittelutoimisto J. Nenonen Oy. Valvonnasta ja 
projektinjohtamisesta vastasi Controlteam Oy (Nykyinen Wise Group Finland Oy). 
KVR-urakan urakkasumma oli verottomana 833 000 euroa ja arvonlisäverollisena 
1 032 920 euroa. Suunnittelun osuus verottomana oli 40 000 euroa. Urakka-aika ra-
kennustyölle oli 1.12.2015 – 31.4.2016. Urakka-aikaa pidennettiin 22.5.2016 saakka 
uusista asbestimääräyksistä johtuen. Urakkasuorituksen tulos vastaanotettiin 
21.5.2016  
7.3.1 Toteuttamisvaihe ja siinä havaitut laatupoikkeamat 
Taloyhtiö A:n osalta havaittiin, että työturvallisuuteen liittyvien TR-mittausten osalta 
urakoitsija ei aina toimittanut mittauspöytäkirjoja ajallaan. Asbestilain muutos ai-
heutti aikatauluviivettä. Uusi asbestilaki astui voimaan 2016 vuoden alussa ja toi tiu-
kennuksia asbestipurkutyöhön. Huoneistoissa nro 2,18 ja 22 havaittiin kosteus-
poikkeamaa märkätiloissa rakennustöiden yhteydessä, mutta märkätilojen kuivatuk-
silla ei merkittävästi ollut vaikutusta urakka-aikatauluun. Huoneistojen kuivauksessa 
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oli märkätilojen kosteusvaurioiden korjaukseen liittyen ongelmia sähkön saatavuu-
den kanssa. Purkutyökalut veivät sähköä sen verran, että kuivauskoneet eivät pysy-
neet käynnissä. Työmaakokouspöytäkirja numero neljän mukaan kaukolämpöliitty-
män asentaminen viivästytti purkutöitä kellarikerroksen osalta kaukolämpöliittymän 
toimittajasta johtuen. Muissa työmaakokouspöytäkirjassa tai työmaan asiakirjoissa ei 
havaittu kriittisiä poikkeamia tai työtä viivästyttäviä tekijöitä. Keskustelua työmaako-
kouksissa oli aiheuttanut liiketilassa olevien materiaalien hyväksyntä sekä yhden 
osakkaan putkireitit.  
7.3.2 Kohteessa muodostuneet lisätyöt 
Kohteessa muodostui lisätöitä seuraavasti: 
• lämmönvaihtimen uusiminen 13 054 euroa verollisena 
• ylimääräiset asbestipurkutyöt, 13972 euroa verollisena 
• keittiön lieden sähköjohtojen uusimiset 1890 euroa verollisena 
• asuntojen 25 ja 29 keittiön hormien korjaus, 2300 euroa verollisena 
• Ensimmäisen ja toisen kerroksen uudempien märkätilojen piikkausvauriot, 950 euroa 
verollisena 
• sähkön lisä- ja muutostyöt (porausvaurioiden korjaus, asunnon 4 valokytkimen kor-
jaus): kustannus näistä 1732 euroa 
• väestönsuojan korotus piha-alueella 1597,00 euroa verollisena 
• taloyhtiön uusi keittiö 5625,00 euroa verollisena 
• viemäreiden siirto pois vaatehuoneesta, kustannus yhteensä 2010 euroa 
• hovilaattojen uusiminen 1190 euroa verollisena 
• ullakon asbestiputkien uusiminen 3100 euroa 
• porraskäytävien lattioiden vahaus 1000 euroa 
• kattotyöt 2025,00 euroa 
• pihan sadevesijärjestelmä uusiminen 15971,00 euroa 
• muut poraus- ja piikkausvauriot 185,00 euroa verollisena 
• häkkikomeron asennus vesimittarille 285,00 euroa verollisena 
• Hyvitystä taloyhtiö sai vaihtamatta jättäneistä kalusteista 2575 euroa 
• vesivahinkojen korjaus huoneistoissa 2,18 ja 22, yhteensä 2733 euroa verollisena. 
 
Yhteensä lisä- ja muutostöistä aiheutui kustannuksia 48 899,00 euroa verollisena. 
Kohteen lisätyöprosentti urakkasummaan nähden oli täten 4,73 %  
7.4 Taloyhtiö B 
Taloyhtiö B on vuonna 1968 valmistunut kuusikerroksinen ja kaksikerroksinen asuin-
rakennus. Huoneistoja kohteessa on 31 kappaletta ja liiketiloja yksi. 
28 
 
 
Kohteen hankesuunnitteluvaiheessa tehtiin päätös suunnitella projekti kahdella eri 
vaihtoehdolla. Ensimmäinen vaihtoehto oli, että viemärit pinnoitettaisiin sisäpuoli-
silla menetelmillä ja käyttövesi- sekä sähkötekniikka uusittaisiin. Nämä toteutettaisiin 
erillisinä remontteina. Toisena vaihtoehtona oli, että tehtäisiin perinteinen linjasa-
neeraus. Kohteessa päätettiin toteuttaa linjasaneeraus perinteisellä menetelmällä. 
Pääsuunnittelusta sekä urakan valvonnasta vastasi Wise Group Finland Oy. LVI-
suunnittelusta vastasi LVI-insinööritoimisto E. Lindroos Oy ja sähkösuunnittelusta 
sähkösuunnittelutoimisto J. Nenonen Oy. Kokonaisurakan pääurakoitsijana toimi Lvi 
Mak-Tek Oy, joka toteutti myös urakan LVI-teknisen osuuden. Rakennustekniikasta 
vastasi Rakennus Auvinen Oy ja sähkötekniikasta Lappajärven sähköasennus Oy. Ko-
konaisurakan urakkasumma verottomana oli 967 742,00 euroa ja verollisena 
1 200 000 euroa. Urakka-aika projektille oli 2.9.2013 -  2.5.2016. Lisä-aikaa myönnet-
tiin työmaakokouksissa 23.5.2014 asti johtuen lisätöistä. Vastaanottotarkistus pidet-
tiin samana päivänä. 
7.4.1 Toteuttamisvaihe ja siinä havaitut laatupoikkeamat 
Taloyhtiö B:n osalta havaittiin ensimmäisessä työmaakokouksessa oleellisena suunni-
telmamuutoksena se, että koteloiden ja myös sähköjohtoreittien tulee olla palo-osas-
toitu EI30-luokkaan. Koteloinnista ja palonkestävästä alakatosta kysyttiin tarjous. 
Seuraavassa kokouksessa kuitenkin saatiin tieto rakennusvalvonnasta, ettei sähkö-
johtojen osuutta vielä tarvitse palo-osastoida. Epätietoisuus siis aiheutti turhaa häm-
mennystä alkuvaiheessa. Pohjaviemäristä löydettiin erillinen viemäriputken haara, 
joka oli eri paikassa kuin alkuperäisissä LVI-kuvissa. Tällä löydetyllä viemärillä ei kui-
tenkaan ollut kustannusvaikutusta. Muissa työmaakokouksissa (3-7) käytiin keskuste-
luviemärireittien sijoituksista. Lisäksi taloyhtiö varautui tulevaisuuden remontteja 
varten jo lämmöntalteenottoputkistolla, jota ei oltu huomioitu alkuperäisissä las-
kenta-asiakirjoissa. Kylmiön kompressori niin ikään oli aiheuttanut ääntä, mutta ti-
laaja hankki itse erillisen kylmälaiteurakoitsijan tarkistamaan tilanteen. Työturvalli-
suuden TR-mittaustaso oli monesti alhainen ja tilaaja joutui puuttumaan tähän muu-
tamaan otteeseen. Suurimpia huomautettavia asioita olivat henkilökohtaisten suoja-
varusteiden käyttö ja epäjärjestys työmaalla. Muissa työmaakokouspöytäkirjoissa ha-
vaittiin käyttäjien tai tilaajan toimesta tehtyjä lisä- ja muutostöitä, jotka kuuluvat 
olennaisena osana korjaussaneeraukseen. 
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7.4.2 Kohteessa muodostuneet lisätyöt 
Käytiin läpi kohteessa muodostuneita lisä- ja muutostöitä: 
• WC-istuinten vaihto 20 € / kpl ALV 0 %, vaihdettu yhteensä 50 kpl – 1240 euroa ve-
rollisena 
• lämmöntalteenottoputkiston varaus – asennus 10 200 euroa verollisena 
• vesimittareiksi vaihdettiin etäluettavat vesimittarit, 8700 euroa verollisena 
• erillis-wc-tilojen muutokset 2018,23 euroa verollisena. 
 
Lisäksi muita käsiteltäviä lisä- muutostöitä, muodostui seuraavista mainituista asi-
oista: 
• parturitilan muutostyö 
• asunnon nro 16 kylmyyden selvittelyä ja korjauksia 
• takkojen savuhormien muutokset 
• vanhojen taloyhtiön varusteiden poisvienti 
• asunnon a 1 sähkömuutoksia ja saunan säätöpellin lisäykset 
• kylmäkoneen putkien kannakointi. 
 
Edellä mainituista muodostui lisätöitä yhteensä 7037,52 euroa verollisena. Yhteensä 
kohteessa muodostui koko toteuttamisvaiheen aikana 31809,51 euroa lisätöitä. Hyvi-
tyksiä taloyhtiölle muodostui vaihtamatta jättäneistä kalusteita yms. 3 943,20 euroa. 
Yhteensä lisätöistä muodostui 27 866,31 euroa. Lisätyöprosenttina tämä on 2,3 %. 
Laskelmissa ei ole kuitenkaan huomioitu taloyhtiöiltä veloitettuja kosteusvauriokor-
jauksia.31809,51 
8 Teemahaastattelut 
8.1 Haastatteluiden osapuolet 
Tutkimushaastattelujen tavoitteena oli kerätä projektiin osallistuneista konsulteilta, 
suunnittelijoilta, tilaajaosapuolilta sekä urakoitsijoilta empiiristä tietoa aiheesta hei-
dän omista näkökulmistaan. Teemahaastattelujen lähtökohtana on pidetty urakka-
muotojen hallintaa, johon on haettu kehittämiskohteita  
Haastattelujen edustamat yritykset ovat: 
- Wise Group Finland Oy, rakennuttajakonsultti 
- Ovenia Isännöinti Oy, isännöitsijätoimisto 
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- Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy, isännöitsijätoimisto 
- Insinööritoimisto Tanko Oy, suunnittelutoimisto 
- Sähkösuunnittelu J. Nenonen Oy, suunnittelutoimisto 
- Granlund Jyväskylä Oy, suunnittelutoimisto 
- Rakennus Auvinen Oy, urakoitsija 
- LVI-Mak-Tek Oy, urakoitsija. 
 
Wise Group Finland Oy on toiminut kummassakin hankkeessa rakennuttajakonsult-
tina ja taloyhtiön A:n päätoteuttajana toimi Rakennus Auvinen Oy ja taloyhtiö B:n 
päätoteuttajana toimi LVI Mak-Tek Oy. 
8.2 Teemahaastattelukysymykset konsulteille 
Kysymyspatteristo koostui seuraavasti: taustatiedot ja hankkeen alkuvaihe, toteutus-
vaihe työmaalla sekä takuuaikaan kohdistuvista kysymyksistä. Alla on esitetty haas-
tattelukysymyksiä tiivistettyine vastauksineen.  
1. Mikä teillä on kokemus rakennuttamisesta, KVR-kohteiden ja perinteisten 
linjasaneerauskohteiden rakennuttamisesta? 
 
Rakennuttajakonsultit ovat toimineet linjasaneeraushankkeiden parissa useita 
vuosia. Hankkeita on kilpailutettu monella eri tavalla, pääosin kuitenkin perin-
teisellä menetelmällä ja KVR-menetelmällä. 
 
2. Mistä lähtien olette olleet projektissa mukana? 
 
Rakennuttajakonsultit ovat olleet mukana hankkeessa eri vaiheista alkaen, 
pääosin rakennuttajakonsultit ovat olleet ihan hankkeen alkuvaiheesta ja val-
vontaosuuden aikana on voinut eri valvoja käydä työmailla tekemässä erilaisia 
tarkastuksia. 
 
3. Mitkä tekijät vaikuttivat kohteen urakkamuototapaan ja miten tilaajalle pe-
rusteltiin tilaajalle valittua urakkamuototapaa? 
 
Taloyhtiö A:n tapauksessa urakkamuototapaan vaikutti se, että projektiin 
päästiin mukaan vasta suunnitteluvaiheen alussa eikä urakkamuototapoihin 
päästy vaikuttamaan. Taloyhtiö B:n tapauksessa vaikutti se, että myös tilaaja 
oli tutustunut ja mieltynyt KVR-urakointimenetelmään. Hankesuunnitteluvai-
heessa käytiin läpi tilaajan kanssa eri urakkamuototapoja. 
4. Miten valittiin eri urakkamuotojen välillä kilpailutettavat urakoitsijaa ja pis-
teytettiinkö urakoitsijoita millä tavalla? Käytettiinkö urakoitsijan valintaan 
eri referenssien tai kokemuksien perusteella? 
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Kilpailutettavat urakoitsijat valittiin urakkakilpailuun kokemuksen perusteella. 
Tarjousasiakirjoissa on pyydetty valituilta kilpailutettavilta urakoitsijoilta refe-
renssitietoja, sekä KVR-urakassa käytettäviä suunnittelijoita. Suunnittelijoita-
kaan ei ole pisteytetty vaan tilaajan edustajat ovat arvioineet suunnittelijoi-
den pätevyyden soveltuvuutta kohteen suunnittelijoiksi tarjousasiakirjojen 
perusteella. Merkittävimmät valintaan vaikuttavat kriteerit ovat hinta ja 
urakka-aikataulu. Suunnittelijoiden määrä ei korjausrakentamisen linjasanee-
rauskohteissa ole muutenkaan kovin suuri, joten suunnittelijoista ei ole run-
saudenpulaa. Suunnittelijoiden osalta on pyydetty vain koulutustietoja ja ni-
mettyjä vastaavia suunnittelijoita tarjouspyyntöasiakirjoissa.  
 
5. Millä perusteella tilaaja tiesi mitä suunnitellaan. Osallistuttiinko suunnitte-
lukokouksiin ja kuka hyväksyi suunnitelmat tilaajan puolelta rakennustek-
niikan ja talotekniikan osalta? 
 
Perinteisessä urakassa suunnitelmat ovat jo valmiina, joten urakkaneuvottelu-
vaiheessa / hankkeen alkuvaiheessa todetaan, ovatko suunnitelmat toteutus-
kelpoiset. KVR-urakkamuotoisessa tilaajan edustaja, joita ovat rakennuttaja-
konsultti, taloyhtiön hallituksen edustajat sekä isännöitsijä osallistuvat aika-
taulujensa puitteissa suunnittelukokouksiin. Kaikissa suunnittelukokouksissa 
tulisi olla aina tilaajan edustaja, vähintään työmaan projektivastaava, sillä hän 
on ollut hankkeen alusta asti mukana ja pystyisi vastaamaan moneen kysy-
mykseen. Suunnitelmat hyväksyy KVR-urakassa tilaajan edustaja, pääosin ra-
kennuttajakonsultti. Talotekniikan osalta olisi hyvä olla mukana tilaajan puo-
lelta erillinen talotekniikan valvoja tai konsultti, joka hyväksyisi LVIAS-kuvat. 
Suunnittelun ohjaus KVR-urakassa ei ole mitään huipputasoa. Tilaajavetoi-
sessa suunnittelussa on rakennuttajakonsultin pidettävä ohjaus hanskassa, 
sillä taloyhtiöllä ei välttämättä ole ammattitaitoa ollenkaan rakennuttami-
seen. 
6. Oliko suunnitteluvaiheessa erillistä suunnitelmien maksuerätaulukkoa. 
 
Erillistä maksuerätaulukkoja suunnitelmille ei ole juurikaan ollut, sillä suunni-
tellut urakkasummat ovat olleet joitain kymmeniä tuhansia. Suunnittelusopi-
mukset on aina tehty, mutta suunnittelu on monesti laskutettu vasta tehdyn 
suunnittelutyön jälkeen. Joskus on käytetty myös tuntipohjaista suunnittelu-
veloitusta ja kattohintaa. Maksuerätaulukko suunnitelmille voisi kenties myös 
ajoittaa suunnittelua paremmin. 
 
7. Kuka teki LVIS-katselmukset urakoitsijan osalta ja tilaajan osalta? 
 
Urakoitsijan osalta katselmuksiin osallistuivat KVV-työnjohtaja ja vastaava 
työnjohtaja, tilaajan osalta katselmuksiin osallistui pääosin työmaan valvoja. 
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8. Mitä eri katselmuksia järjestettiin ja miten ne dokumentoitiin ja miten do-
kumentit hyväksyttiin? 
 
Pääosin katselmukset tehtiin rakennusvalvonnan vaatimien kirjattavien tar-
kastusten mukaan ja vähintään katselmukset aina kirjataan tarkistusasiakirjoi-
hin. Jokainen urakassa aloitettava linja aloitetaan aina huoneistokatselmuk-
silla Muita katselmuksia ovat purkukatselmukset, vedeneristekatselmukset, ja 
vastaanottokatselmukset sekä lisäksi tehdään normaalia yleisvalvontaa. 
 
9. Miten lisätyöt pysyivät kurissa, suoritettiinko mahdollisesti tehtävistä lisä-
töistä katselmuksia? 
 
Molemmissa hankkeissa lisätyöt pysyivät hyvin kurissa. KVR-hankkeen aikana 
yksi suurista lisätöistä oli vuoden 2016 alussa tullut asbestilain muutos, jota ei 
ollut osata huomioida urakkalaskennassa. Lisäksi tilaaja tilasi urakkalaskenta-
asiakirjoihin nähden tasonparannuksia ja omia lisätöitä. Molemmissa urakka-
muodoissa ei juuri suuria suunnitelmista johtuvia lisä- ja muutostöitä tullut. 
 
10. Pysyikö urakka aikataulussa? 
 
Molemmat urakat pysyivät hyvin aikataulussa, isoja ongelmia ei aikataulujen 
kanssa tullut. Laki asbestimuutoksesta toi aikatauluhaasteita, mutta aikataulu-
haasteistakin selvittiin. 
 
11. Miten tilaaja kokee KVR-urakan, pitäisikö siihen ottaa kantaa jo hankesuun-
nitteluvaiheessa (vrt. hankkeen mahdolliset kompastuskivet, riskit) 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa käydään eri urakkamuotoja tilaajan kanssa läpi, 
monesti päädytään perinteiseen urakkamuotoon, lisäksi tilaajan omat asen-
teet ratkaisevat urakkamuototavan eli miten töitä on totuttu aikaisemmin te-
kemään.  
 
12. Miten suunnittelijat kokevat suunnittelunohjauksen urakoitsijan taholta. 
Osaavatko rakennusliikkeet tehdä suunnittelunohjausta. Missä on paranta-
misen paikat suunnittelunohjauksessa? Voidaanko tätä huomioida laskenta-
asiakirjoissa? 
 
Rakennusliikkeiden suunnittelunohjaus on ollut heikkoa. Varsinkaan PK-
yrityksillä ei aina ole resursseja tehdä suunnittelunohjausta kunnolla, vaan 
suunnittelijoilla on melko vapaat kädet tehdä asiakirjojen määrittelemissä 
raameissa suunnittelua. 
 
13. Miten rakennusliikkeet kokevat konsultin laatiman urakka-asiakirjat, mitä 
pitäisi tehdä toisin. 
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Rakennusliikkeiltä on tullut kommentteja ainoastaan asiakirjojen määritte-
lystä koskien urakan sisältöä tai laatutasoa. Urakoitsijat eivät pääse toteutta-
maan kilpailuhenkeä, sillä koska asiakirjoissa on määritelty asiat tarkalleen.  
Tarkasta määrittelystä pitäisi pyrkiä pois, että urakoitsija pääsisi toteutta-
maan paremmin kilpailua.  Toiset tilaajat arvostavat taas tarkkoja asiakirjoja, 
koska taloyhtiöiden osakkaille pitää pystyä kertomaan jotain urakan sisällöstä. 
Tarkka sisältö myös helpottaa tarjousten vertailua. 
14. Miten valvonnan laatua tai toimintaa pitäisi ohjata? Pitäisikö olla erillinen 
tarkastaja talotekniikan valvontaan? 
 
Erillinen talotekniikan valvoja työmaavaiheenkin aikana voisi ihan erillinen 
valvoja, joka tarkastelisi talotekniikan osuutta. Tämä vähentäisi myös raken-
nustekniikan valvojan osuutta työmaalla. Rakennustekninen valvoja tarkaste-
lee työmaalla kokonaisuutta ja yleistä LVIAS-valvontaa, kompetenssia esim. 
mitoittamiseen rakennusteknisellä valvojalla ei ole vaan näihin on aikaisem-
min ottanut kantaa putkisuunnittelija.  KVR-urakoinnin pitää olla urakoitsija-
ohjautuvaa toimintaa. 
15. Miten urakan vastuun jakaminen on toteutunut työmaa-aikana? 
 
KVR-urakkamuodossa urakoitsija ottaa aika paljon vastuuta ja suunnittelijoita 
käytetään aika vähän työmaan toteutusvaiheen aikana. Valvojalta kuitenkin 
pyydetään hyväksyntä suunnitelmamuutoksille. Urakoitsijoilla on KVR-
urakoissa selkeä näkemys tehtävistä töistä, mutta suunnittelun ohjaus vielä 
ontuu. 
16. Miten paljon eri energiansäästömuotoja on tuotu esille urakkamuodoissa? 
 
Tilaajan kanssa pyritään käymään urakkamuodoista riippumatta erilaisia tek-
nisiä toteutusvaihtoehtoja. Näitä ovat mm lämmöntalteenottojärjestelmät, 
vesikiertoiset lattialämmitykset, etäluettavat vedenmittausjärjestelmät. Näitä 
kysytään monesti kaupallisissa asiakirjoissa erillishinnoilla. 
17. Käytettiinkö märkätilakortteja ja miten dokumentoitiin peittyvät työvai-
heet? 
 
Työmaalla tehtiin märkätiloista purkukatselmukset, vedeneristetarkistukset 
sekä valmiiden huoneistojen käyttöönottotarkistukset. Urakoitsija itse ei teh-
nyt vielä erillisiä märkätilakortteja vaan valvoja itse dokumentoi työvaiheet ja 
antoi tämän jälkeen vasta luvan siirtyä seuraavaan työvaiheeseen. 
18. Työturvallisuus: käytettiinkö TR-mittausta, miten urakoitsija hoiti työturval-
lisuusasiakirjojen päivityksen, työturvallisuuden hallinta yleensäkin KVR-
urakassa, miten tilaajaa informoitiin työmaavaiheen aikana? 
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Työturvallisuutta seurattiin työmaa-aikana toisessa hankkeessa viikkotarkas-
tuksin ja toisessa hankkeessa TR-mittauksiin. Urakoitsijoiden toiminnassa työ-
turvallisuudessa oli välillä isoja puutteita. Yksi hyvä tapa olisi sitoa työturvalli-
suusasiakirjat esimerkiksi maksuerätaulukkoon. Tilaajille erikseen ei pidetty 
mitään työturvallisuuden seurantapalavereita vaan ne käsiteltiin aina työmaa-
kokouksissa.  
19. Miten urakoitsija valvoi omaa toimintaansa, järjestettiinkö viikoittaisia ura-
koitsijapalavereita, jos ei niin miksei, oliko sitä vaadittu? Miten kokonais-
urakassa? 
 
Viikoittaisia urakoitsijapalavereita ei järjestetty vaan työmaalla pidettiin tar-
vittaessa urakoitsijoiden kesken palavereja / katselmuksia. Tällaisissa linjasa-
neerauskohteissa olisi hyvä ottaa käyttöön viikoittainen palaverikäytäntö työ-
maalla, josta tehtäisiin myös pöytäkirja. Kaupallisissa ja teknisissä asiakirjoissa 
ei ole vaadittu urakoitsijaa järjestämään viikoittaista palaveria. Kokonaisurak-
kamuodossa ei ole myöskään juuri koskaan järjestetty säännöllisiä viikkopala-
vereita. 
20. Onko takuuaikana ilmennyt ongelmia, jos on niin millaisia ongelmia? 
 
Takuuaikoina ei ole tullut tietoon kummassakaan urakassa suurempia ongel-
mia. 
21. Onko järjestetty palautepalaveria urakan valmistumisen jälkeen? 
 
Erillisiä palautepalavereita ei hankkeista ole järjestetty vaan yleensä palaute-
palaverin järjestäminen perinteisissä urakoissa on järjestetty tilaajan taholta. 
KVR-urakassa voisi urakoitsija olla aloitteellinen osapuoli järjestämään pa-
lautepalaveri. 
22. Soveltuiko valittu urakointimuoto kohteeseen ja onko valittua urakkamuo-
toa järkevä käyttää kaikissa kohteissa? 
 
Vastauksina saatiin sekä kyllä että ei. KVR-hankkeessa esille nousivat ilman-
vaihdosta aiheutuneet ongelmat. Nämä olisi hyvä ollut ottaa jo huomioon 
suunnitteluvaiheessa. Lisäksi kohde ei oikein tekniikan kannalta soveltunut 
KVR-muotoiseksi. Tilaajaosapuolella ei välttämättä löydy ammattitaitoa ra-
kennuttamisessa. Urakka-asiakirjoilla on tärkeä merkitys KVR-urakassa ja tätä 
urakkamuototapaa on järkevä käyttää myös silloin kun kohde pitää saada no-
peasti aloitettua. 
23. Onko parempi, jos suunnittelijat ovat tilaajan puolella? 
 
Se kummalla puolella suunnittelijat ovat eri urakkamuodoissa ei ole vastuiden 
ja toteutuksen kannalta oleellista, sillä suunnittelijat joutuvat kuitenkin suun-
nitelmaan hyvää urakkamuotoa noudattaen. Hyviä suunnittelijoita korjaus-
sektorilla on kuitenkin vähän.  
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24. Missä kohdin on perinteisen toteuttamisen / KVR-toteuttamisen pullon-
kaulat? 
 
Korjausrakentamisessa selkeä ja yksinkertainen kohde on hyvä KVR-kohde. Li-
säksi suunnittelunohjauksessa olisi kehittämistä. Esimerkkinä voisi mainita 70-
luvun elementtitalot ja ehkä myös vanhemmatkin kerrostalot. Aikatauluttami-
nen on KVR-urakan vahvempi puoli, sillä aikataulut lyödään lukkoon jo sopi-
muksissa ja näillä tavoitteilla on selkeät sopimussakot. 
25. Mitä muutoksia haluaisit tuotavan urakka-asiakirjoihin? 
 
Työmaaorganisaation rakenne ja vaatimukset olisi hyvä kirjata urakkaohjel-
maan, lisäksi, jotta kilpailua saataisiin aikaan KVR-urakkamuodossa syytä olisi 
miettiä, tehdäänkö asiakirjat liian spesifioiduiksi. 
8.3 Teemahaastattelukysymykset tilaajille 
Tilaajaosapuolten kysymyshaastatteluissa haastateltiin taloyhtiö A:n sekä taloyhtiö 
B:n isännöitsijöitä. 
Tilaajaosapuolilta kysyttiin seuraavia kysymyksiä: 
1. Tilaajaosapuolten kokemus hankkeista? 
 
Kummankin kohteen tilaajaosapuolilla on kokemusta linjasaneerausten raken-
nuttamisesta. Pääosin rakennuttaminen ja urakkamuotoina on käytetty perin-
teistä kokonaisurakointia. 
 
2. Mitkä tekijät vaikuttivat päätökseen valittavasta urakkamuodosta?  
 
Rakennuttajakonsultit tai hankevastaavat ovat esitelleet pääasiallisesti kah-
den eri urakkamuodon välisen eron, muita vaihtoehtoja ei ole juuri otettu 
esille.  
 
3. Tuotiinko tilaajaosapuolille tarpeeksi selkeästi eri urakkamuotojen väliset 
erot, tuotiinko eri urakkamuotojen riskejä ja hyviä puolia esille? 
 
Erilaisten urakkamuotojen välisiä eroja ei ole juuri koskaan käyty yhdessä ta-
loyhtiöiden kanssa läpi. Tilaajalle on tuotu pääasiassa tietoon vain kokonais-
urakan ja KVR-urakan mallit, jaetuista urakkamuodoista tai tavoitehin-
taurakoista ei ole tuotu tilaajan tietoon mitä eroja niillä on. Eri urakkamuoto-
jen riskejä, mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja ei ole juuri käsitelty.  
 
4. Miten tuotiin eri urakoitsijoiden valinta tilaajan tietoon? 
 
Hankevastaavat ovat yleensä esittäneet omaan kokemukseen perustuen 
omat urakoitsijansa, joiden kanssa on neuvoteltu 
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5. Miten urakoitsijaan päädyttiin, pisteytettiinkö urakoitsijoita? 
 
Pääosin ratkaisevana tekijänä on urakan hinta. Aikataulu on melko ratkaiseva 
tekijä, mikäli hinnat ovat liki saman suuruiset. Erillistä pisteytystä tarjouspyyn-
nöissä ei ole ollut, tätäkin kyllä voitaisiin harkita. Urakoitsijavalintaa mietitään 
tarkasti, varsinkin jos hinnat ovat lähellä toisiaan. 
 
6. Pääsikö tilaaja vaikuttamaan millä tasolla suunnittelunohjaukseen (KVR-
urakassa)? 
 
Tilaajan toiveita kuunneltiin, mutta suunnittelun ohjauksessa luotettiin aika 
paljon rakennuttajakonsulttiin. Perinteisessä urakkamuodossa tilaaja tietää 
enemmän suunnittelusisällöstä.  Suunnitteluvaiheen aikana perinteisessä ura-
kassa voitaisiin kuunnella taloyhtiön hallitusta tai työryhmää enemmän. 
 
7. Oliko tilaaja läsnä katselmuksissa? 
 
Pääosin tilaaja osallistui työmaakokousten yhteydessä pidettävään työmaa-
kierroskatselmukseen. Hallituksen jäsenistä on suunnittelun alkuvaiheissa 
monesti joku mukana huoneistokierroksella.  
 
8. Oliko urakoitsijan työmaaorganisaatio riittävä 
 
Urakoitsijan työmaaorganisaatio koettiin riittäväksi. Suunnitteluryhmän koko 
myös koettiin riittäväksi. 
 
9. Miten lisätöitä valvottiin / käsiteltiin? Oliko urakoissa suunnitelmapuut-
teita? 
 
Lisätöitä käsiteltiin pääasiassa työmaakokouksissa. Suunnitelmissa ei juuri 
suunnitelmapuutteita ollut vaan suunnittelu oli laadukasta. Lähes kaikista lisä-
töistä oltiin yhteydessä lähes aina joko puhelimitse tai sähköpostilla tilaajaan. 
 
10. Miten aikataululla oli ratkaiseva merkitys urakkaan ja urakoitsijaan valitse-
miseen? 
 
Urakoitsijavalinnassa aikataululla oli pienempi merkitys kuin hinnalla. Urakoit-
sijan aikatauluihin ja aikatauluihin luotettiin tarjouspyyntövaiheessa melko 
paljon. 
 
11. Miten tilaaja pystyi seuraamaan aikataulua? 
 
Tilaaja pystyi seuraamaan aikataulua lähinnä työmaakokouksissa. Lisäksi yksi 
hyvä malli oli viikkotiedote, jossa kerrottiin työmaan tilanne ja tulevat työvai-
heet. 
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12. Oliko valvontaan tai suunnitteluun jotain kommentoitavaa? 
 
Suunnittelun aikataulutus perinteisessä mallissa on ongelma. Suunnittelusopi-
muksia ei juurikaan ole laadittu ja nämä tietenkin tulisi tehdä. Dokumentit ja 
pöytäkirjat olisi syytä saada jakoon nopeasti työmaakokousten ja katselmus-
ten jälkeen. 
 
13. Miten KVR-urakka mielestänne oli parempi urakkamuoto kuin perinteinen 
urakkamuoto? 
 
KVR-kokemuksia ei ole montaa kertynyt, mutta tilaajalle vaivattomampi tapa 
olla mukana projektissa, kun suunnittelunohjausta ei tarvitse tehdä itse. Toi-
saalta alkulähtötietojen oltava tarpeeksi tarkkoja, jottei väärinkäsityksiä 
synny. 
 
14. Oliko urakoitsijan puolella jotain asiaa tai tekotapaa mikä jäi uupumaan? 
 
Mitään yksittäistä asiaa ei otettu esille, mutta tiedottamisen tärkeyttä paini-
tettiin, sillä siinä on aina tilaajaosapuolten mielestä aina kehittämistä.  
 
15. Miten eri osapuolten välinen yhteistyö toimi? 
 
Pääsääntöisesti osapuolten yhteistyö oli hyvää. Tilaajalla ei välttämättä ollut 
tietoinen kaikesta urakoitsijoiden välisestä keskinäisestä yhteistyöstä. 
 
16. Oliko aikataulu riittävä? pitäisikö aikataulua vielä pyrkiä kiristämään? 
 
Aikataulut urakan aikana pitivät ja ongelmia ei ole juuri aikataulujen osalta ole 
tullut. Uusia urakkamuotoja mm. allianssimallia odotetaan mielenkiinnolla 
voisiko siitä kehittyä jotain kustannustehokkaampaa tai aikataulullisesti pa-
rempaa ratkaisua. 
 
17. Onko takuuaikana ilmennyt ongelmia? 
 
Takuuaikana ei ole esiintynyt isompia ongelmia. Muutamia ”maanantaimallin” 
kappaleita on tullut (kuten wc-istuimet), mutta ne on vaihdettu takuutöinä. 
 
18. Mitkä olivat kohteen urakkamuodon ongelmat? 
 
KVR-urakassa oli vaikeampi tietää mitä suunnittelun aikana tapahtuu. Tieto ei 
tullut tilaajalle asti. Urakkamuotoon liittyen ei ole kommentoitavaa, jos jollain 
toisella urakkamuodolla on mahdollisuus saada edullisemmin tai laadukkaam-
paa, voidaan näitäkin vaihtoehtoja harkita. 
 
19. Olisiko voitu käyttää jotain muuta urakkamuototapaa? 
 
Tilaajaosapuolet eivät kommentoineet tätä kysymystä. 
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8.4 Teemahaastattelukysymykset suunnittelijoille 
Haastattelukysymykset kohdistettiin kaikille suunnittelun aloille. Molemmissa koh-
teissa sähkösuunnittelijana toimi Sähkösuunnittelu J. Nenonen Oy ja LVI-
suunnittelijana toimi Granlund Jyväskylä Oy. Asunto Oy Jyväskylän Vapaudenkatu 
20:ssa pääsuunnittelun teki Wise Group Finland Oy ja Asunto Oy Jyväskylän Cygna-
euksenkatu 3:ssa pääsuunnittelun, rakennussuunnittelun ja rakennesuunnittelun teki 
insinööritoimisto Tanko Oy. Teemahaastattelukysymykset tiivistettyine vastauksi-
neen olivat seuraavia: 
1. Mikä oli kohteen suunnittelijan kokemus linjasaneerauskohteissa? 
 
Suunnittelijoilla on ollut useiden vuosien kokemus linjasaneeraushankkeissa, 
käyttövesien uusimishankkeissa sekä KVR-urakkamuotoisena että perintei-
senä kokonaisurakkamuotoisissa hankkeissa. 
 
2. Oliko urakoitsijan tarjouspyyntö suunnittelijoille selkeä vai käytettiinkö tar-
jouspyyntöä ollenkaan? 
 
Näissä urakoissa KVR-urakan osalta ei käytettyä erillistä tarjouspyyntöä. KVR-
urakassa ja LVIAS-suunnittelussa urakoitsijat käyttävät toisinaan tarjouspyyn-
töä. Monesti tarjous/hinta-arvio kysytään vain suullisesti, jolloin suunnittelun 
sisällöstä saattaa tulla ristiriitaa. Perinteisessä tilaajavetoisessa suunnittelussa 
nykyään käytetään aika paljon tarjouspyyntöä. Suunnitteluhinnassa ja sisäl-
lössä ollut epäselvyyksiä. 
 
3. Olivatko tarjouspyyntöasiakirjojen lähtötiedot riittävät? 
Suullisessa tarjouspyynnössä asiakirjoissa ei ole mainittu suunnittelun sisäl-
löstä juurikaan mitään. Tarkemmat sisällöt asiakirjoihin voisi olla mm. mitä 
tarkoitetaan led-tekniikalla (laitetaanko led-polttimot vai led-valaisimet) 
 
4. Miten suunnittelunohjaus toteutui projektissa? 
 
KVR-urakan LVIAS-suunnittelussa tietojen saaminen oli välillä vaikeaa ja täl-
löin suunnittelu keskeytyi. Perinteisessä suunnittelussa päästiin suoraan tilaa-
jan kanssa keskustelemaan, mikä nopeuttaa suoraan tiedon saantia.  
 
5. Laadittiinko erillisiä suunnittelusopimuksia? 
 
Erillisiä suunnittelusopimuksia laaditaan lähes järjestelmällisesti perinteisen 
urakan suunnittelussa. KVR-urakoissa laaditaan myös suunnittelusopimuksia 
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aika paljon suullisesti, mikä aiheuttaa sitten epäselvyyksiä suunnitteluhintojen 
ja sisällön suhteen. 
 
6. Oliko suunnitteluresurssit riittävät? Annettiinko taloudellista ohjausta kum-
massakaan urakkamuodossa? 
 
LVIAS-suunnittelussa suunnitteluresurssit yleensä olivat riittävät. Taloudellista 
ohjauksen perusteita ei tuotu suunnitteluun. 
 
7. Tuotiinko työturvallisuuteen liittyen lähtötietoja suunnittelun alussa? 
 
Alisuunnittelijoille ei ole juuri tuotu tietoon olosuhdekyselyjä työturvallisuu-
desta. Lähtötietoja ei ole juuri suunnittelun alussa tuoda kummankaan urak-
kamuodon suunnittelussa. 
 
8. Tekikö tilaaja projektin alussa selväksi projektin tavoitteet hinnan ja laadun 
suhteen? 
 
LVIAS-suunnittelussa ei tuotu selkeitä laatutasoja esille vaan suunnittelu muo-
dostui vakiintuneelle tasolle. KVR-suunnittelussa ehkä otettiin pieni askel 
taaksepäin tarvikkeiden laadussa. 
 
9. Oliko suunnittelun aikataulu realistinen, suunniteltiinko ensin perinteiseen 
malliin valmiiksi vai jätettiinkö jotain avoimeksi? 
 
KVR-hankkeessa aikataulu oli realistinen. Monesti tieto suunnittelun aloitta-
misesta tulee nopeasti, KVR-suunnittelussa ei välttämättä ole urakoitsijalla-
kaan aina tietoa, onko urakka jäämässä urakoitsijalle. Monesti kynnyksenä on 
arkkitehtikuvien valmistuminen ja saaminen ja koneiden laitteiden tehojen 
saaminen esim. LVI-suunnittelijalta. KVR-urakoissa voidaan myös aikataulun 
ollessa kiireinen osa suunnittelusta jättää tehtäväksi urakoitsijalle työmaalle, 
varsinkin, jos arvattavia ja epävarmoja kohtia on suunnittelussa. 
 
10. Miten urakoitsija antoi suunnitteluvapauksia? 
KVR-urakoissa urakoitsija luotti aika paljon ns. perustasoon ja suunnittelijan 
tekemään suunnitteluun. Tämä osaltaan vaikuttaa siihen, ettei työmaan ai-
kana jouduta tekemään radikaaleja suunnittelumuutoksia. 
11. Tekivätkö suunnittelijat erilaisia katselmuksia urakan ohessa? Joutuiko 
suunnittelija käymään useasti työmaalla rakentamisen aikaan? 
 
Suunnittelijoiden työmaalla käynti vaihteli kohteissa. Pääosin käytiin tarpeen 
mukaan kohteissa ja joskus toisinaan käytiin puhelinkeskusteluja 
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12. Kysyttiinkö lisätyö- ja muutostyölaskuihin suunnittelijan mielipidettä? 
 
Lisä- ja muutostöihin ei juuri suunnittelijoiden mielipidettä kuunneltu. KVR-
urakassa urakoitsijat ja valvojat ratkovat keskenään työmaalla ongelmia ja 
vasta loppukuvia piirrettäessä. 
 
13. Soveltivatko urakoitsijat liikaa suunnitelmia vai pysyivätkö suunnitelmissa? 
 
Suunnitelmia ei sovellettu liikaa. Huoneistomuutoksissa jouduttiin tekemään 
paljonkin suunnitelmamuutoksia, sillä osakkailta kysytään omia toiveita esi-
merkiksi millä tavalla putkireitit ja sähköreitit haluttaisiin huoneistoissa to-
teuttaa. Yleensä isommat suunnitelmamuutokset johtuvat asioista, joita ei ole 
osattu mahdollisesti havaita suunnittelun aikana. 
 
14. Pitäisikö tilaajan puuttua enemmän tai vähemmän suunnittelunohjauk-
seen? 
 
Tilaajan tulisi puuttua enemmän aikataulutukseen sekä kiinnittää huomiota 
laadukkaisiin materiaalivalintoihin. Nämä tulisi huomioida jo laskentavaiheen 
asiakirjoissa.  
 
15. Otettiinko suunnittelussa tarpeeksi huomioon tulevaa energiansäästömah-
dollisuuksia? 
 
LVIAS-suunnittelussa jouduttiin jonkin verran ottamaan kantaa, esim. läm-
möntalteenottojärjestelmä tai LTO-järjestelmän asennusvaraukseen. Lisäksi 
muita kehittämisen paikkoja ovat esim. rännilämmityksen tai luiskalämmityk-
sen ohjaus. 
 
16. Annettiinko suunnittelijoille mahdollisuuksia esittää vaihtoehtoisia ratkai-
suja? 
 
Suunnittelijoille annettiin mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kuten 
vaihtoehtoiset nousureitit.  
 
17. Missä olivat suunnittelun kipupisteet? 
 
KVR-urakassa suunnittelun kipupisteet olivat yleensä tiedon puute ja tiedon-
saannin ristiriitaisuus, aikataulutus ja arkkitehtikuvien saatavuus. Suunnitte-
lun aikataulutus yleensäkin on molemmissa urakkamuodoissa aika isokin ki-
pupiste. 
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18. Osallistuiko suunnittelija katselmuksiin tai työmaakokouksiin? 
 
Pääosin suunnittelijat osallistuivat työmaakokouksiin. KVR-urakassa urakoit-
sija monesti itse kutsuu suunnittelijat kokouksiin. 
 
19.  Kuka hyväksyi suunnitelmat, annettiinko niihin kommentteja? Osakkaan ti-
laamat lisätyöt? 
Näissä projekteissa suunnitelmat esiteltiin tilaajalle ja valvoja hyväksyi omalta 
osaltaan suunnitelmat. LVIAS-suunnitelmissa ei kukaan virallisesti hyväksynyt 
tai kukaan ei kuitannut kuvia hyväksytyiksi. Erillinen talotekniikan valvoja voisi 
olla yksi hyvä vaihtoehto tarkistajaksi. Varsinkin niissä urakoitavissa kohteissa 
joissa talotekniikkaurakoitsija itse suunnittelee ja toteuttaa kohteet. LVIAS-
suunnittelijoita ei välttämättä tiedetä ennen kuin urakoitsijakin on valittu pro-
jektiin. 
 
20. Miten suunnittelija koki rakennuttajakonsultin laatimat asiakirjat? 
 
Rakennuttajakonsultin laatimia urakka-asiakirjoja ei aina ole tullut suunnitteli-
joille tullut. Monesti hankesuunnitelmaluonnoksesta ei saada suunnittelun ta-
soa. Ennakkosuunnitteluun olisi tehtävä enemmän panostusta. Jokaisen ura-
kan osuus tarjouslomakkeessa olisi hyvä eritellä erikseen. 
 
21. Soveltuiko valittu urakkamuoto kohteeseen? 
 
Urakkamuodon osalta KVR-urakka on ehkä tilaajan kannalta parempi, kun 
hinta on yleensä pitää. 
 
22. Onko suunnittelijoiden tarvinnut puuttua takuuaikana ilmenneisiin ongel-
miin? 
 
Takuuaikana ei ole tarvinnut puuttua suunnittelun aiheuttamiin ongelmiin, 
koska niitä ei ole ollut. 
 
 
23. Mikä jäi projekteissa kaivelemaan ja mitä kehitettävää olisi ko. urakkamuo-
dossa? 
 
LVIAS-urakoissa ei oikeastaan ollut urakkamuotoihin liittyvää ongelmaa. 
 
24. Onko pidetty erillistä palautepalaveria urakan jälkeen? 
 
Erillistä palautepalaveria ei ollut, tällaisia olisi kyllä hyvä välillä järjestää.  
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25. Mitkä olivat ko. urakkamuodon pullonkaulat? Oliko niitä? 
 
KVR-urakassa suunnittelun aikataulutus koettiin ongelmana. Perinteisessä 
urakassa ei koettu ongelmia. 
8.5 Teemahaastattelukysymykset urakoitsijoille 
Tilaajaosapuolten kysymyshaastatteluissa haastateltiin LVI Mak-Tek Oy:n edustajaa 
sekä Rakennus Auvinen Oy edustajia. Teemahaastattelukysymykset tiivistettyine vas-
tauksineen olivat seuraavat: 
1.   Urakoitsijoiden kokemus perusparannuskohteissa? 
 
Molemmilla urakoitsijoilla on ollut sekä perinteisiä että KVR-urakoita. Raken-
nusliike Auvinen kertoi, että KVR-urakoita ollut eniten viime aikoina heidän 
yrityksellään Keski-Suomessa. 
 
2. Kuinka monta suunnittelijaa urakoitsija kilpailutti ja onko  
suunnittelusopimuksia laadittu? 
 
KVR-urakoissa kilpailutettiin muutamia suunnittelijoita. Hyviä suunnitteli-
joita on liian vähän korjausrakentamisen parissa. Suunnittelusta on pyydetty 
monesti myös suullisesti hinta-arvio ja pyydetty tarjous vasta sitten kun 
urakka on realisoitunut tilaajan puolelta. Muutamissa kohteissa on käytetty 
myös tuttuja suunnittelijoita. 
3. Kuinka montako aliurakoitsijaa urakoitsija kilpailutti? 
Aliurakoitsijoita kilpailutetaan tarpeen mukaan, monesti kysytään hinta 
aiemmin hyviksi todetuilta yhteistyökumppaneilta. Yleensä kilpailutetaan 2-
4 aliurakoitsijaa. 
4. Miten vahvasti aliurakoitsijat osallistuivat suunnittelunohjaukseen? 
 
Aliurakoitsijat toivat oman näkemyksensä esimerkiksi reittivalinnoista ja käy-
tettävistä niistä tuotteista mitä ei urakkatarjouspyynnössä ole määritelty. 
 
5. Miten ja kuka urakoitsija ohjasi KVR-projektin suunnittelua? 
 
Urakoitsijan puolelta suunnittelun ohjasi projektipäällikkö, joka veti läpi 
myös koko projektin. Projektipäälliköillä on kokemusta suunnittelunohjauk-
sesta jo vuosia. 
 
6. Laatiko urakoitsija sopimukset suunnittelijoiden kanssa, käytetään suun- 
 nittelussa maksueriä? 
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Näissä kohteissa ei suunnittelusopimuksia tehty. Suunnittelijoiden kanssa 
laaditaan joskus sopimukset. Jos kyseessä on tuttuja suunnittelijoita, perus-
tuu tällöin suunnittelun sopiminen monesti myös luottamukseen. Maksueriä 
ja maksuerätaulukoita käytetään myöskin harvemmin. 
 
7. Miten paljon urakoitsija konsultoi suunnittelijoita toteutusvaiheen aikana? 
 
Suunnittelijoita konsultoitiin tarvittaessa. Yleensä ongelmat pyritään ratkai-
semaan työmaalla ja pyytämään tarvittaessa käymään työmaalla. Enemmän 
ollaan yhteydessä työmaan valvojaan ja valvoja konsultoi tarvittaessa suun-
nittelijoita. KVR-urakassa suunnitelmapoikkeukset varmistetaan aina valvo-
jalta. 
 
8. Mitkä olivat suunnittelun kipupisteet? Mitä siinä voitaisiin parantaa? 
 
Kipupisteinä oli arkkitehtikuvien saatavuus suunnittelun alkuvaiheessa, jotta 
alisuunnittelijat voisivat päästä tekemään kerralla koko projektin. 
 
9. Mitkä olivat toteutusvaiheen kipupisteet? Miten niihin voitaisiin puuttua? 
 
Toteutusvaiheessa kipupisteet taloyhtiön B urakassa oli asbestilain muutos, 
joka aiheutti osaltaan paineita purkutöiden toteutukseen.  
 
10.   Järjestettiinkö työmaalla urakoitsijan kesken palavereita esim. viikkopala-   
  veria. 
 
Taloyhtiö A:n urakassa järjestettiin työmaalla urakoitsijoiden kesken epä-
säännöllisiä tapaamisia, taloyhtiö B:n urakassa ei juurikaan sovittuja tapaa-
misia ollut tarpeen järjestää. Nykyään KVR-urakoissa pidetään usein sovit-
tuja tapaamisia työmaalla viikoittain.  Palavereihin osallistuvat pääurakoit-
sija, LVI-urakoitsija, sähköurakoitsija sekä tarvittaessa myös purkumies, li-
säksi tilaajan edustajan on hyvä olla paikalla 
 
11. Saiko urakoitsija riittävästi tilaajalta lähtötietoja? Osallistuiko tilaaja tar- 
 peeksi myötävaikuttamaan projektissa? 
 
Tilaaja vaikutti yleensä hyvin myötämieliseltä vaikuttamaan projekteihin.  
12. Miten urakoitsija koki tilaajan tekemän tarjouspyynnön, oliko tarpeeksi 
 tarkka, oliko tarpeeksi lähtötietoja? 
 
KVR-urakkatarjouspyynnöt olivat asiallisia ja hyviä. Lähtötiedoissa ei ole ollut 
juurikaan puutteellisuuksia. Yleensäkin lähtötietojen tarkkuus on ollut hyvä 
asiakirjoissa.  
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13. Oliko rakennustapaselostus liian tarkka? Annettiinko tarjouksen sisältöön  
 vaikuttaa ratkaisevasti? 
 
Rakennustapaselostus oli tarkka, jolloin siinä oli hyvät ja huonot puolensa. 
Tällöin myös tilaajalle on selkeää mitä suunnitellaan, mutta urakoitsija ei 
kuitenkaan saa tuoda omia vaihtoehtojaan tarpeeksi selkeästi esille. Tark-
kuus ei saisi mennä esim. laattamateriaali tuoteperheen tasolle asti. 
 
14. Oliko laskenta-aika riittävän pitkä? 
 
Laskenta-aika oli sopivan mittainen. Taloyhtiön päätöksen saamisessa mo-
nesti on viivettä, jolloin välttämättä ei tohdi laskea kaikkia tarjouspyyntöjä. 
 
15. Olivatko urakka-aikaiset sakot liian kovat vai liian pienet? 
 
Urakka-aikaiset sakot olivat sopivat, tässä kohteessa käytettiin YSE98:n mu-
kaisia sopimussanktioita. Suuremmat sakot olivat voineet jollain tavalla 
myös vaikuttaa urakkasummaan. 
 
16. Oliko urakka-aika liian löysä, mitä mielipiteitä urakka-ajan kiristämisestä  
 KVR-urakassa (vrt. esim. allianssimalli)? 
Urakka-aika ei ole ollut liian kireä. Urakoissa on kyllä pientä väljyyttä aika-
taulussa. 
17. Oliko urakkamuoto oikea kohteeseen? 
 
Kummassakin urakointitavassa oli hyvät ja huonot puolensa. KVR-
urakkamuodossa on se hyvä puoli, että kohde tulee tutuksi ennen toteutus-
vaihetta. Mahdolliset sudenkuopat pystytään näin välttämään. 
 
18. Oliko työturvallisuuden seuranta riittävää? 
 
Työturvallisuutta pyrittiin seuraamaan aina viikoittain tehtävillä palavereilla. 
Rakennusmiehet ovat oppineet käyttämään säännöllisesti jopa kypärääkin. 
TR-mittaukset eivät oikein sovellu korjausrakennustyömaalle. 
 
19. Miten seuraatte laadunvarmistusta urakan jälkeen? Onko pidetty erillisiä 
palavereita tilaajan tai suunnittelijoiden kanssa? 
 
Erillisiä palavereita ei ole pidetty urakkasuorituksen jälkeen. Jos mahdollisia 
palautekeskustelutilaisuuksia järjestetään, niin kaikkien osapuolien olisi hyvä 
valmistua niihin huolellisesti, etteivät ne pelkästään kahvittelutilaisuudeksi. 
45 
 
 
9 Tulokset ja johtopäätökset haastatteluista 
9.1 Johtopäätökset tulosten perusteella 
Molempien CASE-tapausten ja teemahaastattelun perusteella saatiin tutkimustietoa 
molempien urakkamuotojen ongelmakohdista ja kehittämistarpeista. Teemahaastat-
telun pohjalta oli tarkoitus selvittää projektissa toimineiden henkilöiden näkökul-
masta hankkeiden vaiheiden pohjalta kehittämiskohteita. Teemahaastattelujen tu-
loksena voidaan todeta, että kehittämisen tarvetta KVR-urakkamuodossa on erityi-
sesti urakoitsijan puolelta suunnittelunohjauksessa sekä työmaan organisoinnin ja 
hallinnan parissa. Suunnitteluvaiheen osalta LVIAS-suunnittelijoilta paljastui, että ke-
hittämistä olisi erityisesti suunnittelusisällön tarkentamisessa. 
Työturvallisuutta aiheena käsiteltiin vähäsen. Aiheesta kysyttiin haastatteluissa, 
koska työmaakokouspöytäkirjoissa oli useita mainintoja, että työturvallisuusasiakir-
joja oltu esitelty tilaajaosapuolelle ja viikkotarkastukset ovat olleet puutteellisia. Suu-
rempia tapaturmia ei kuitenkaan ollut työmailla sattunut.  
Laskentavaiheen aikataulu todettiin riittäväksi. Urakoitsijoilla on ollut riittävästi aikaa 
tutustua laskentavaiheen asiakirjoihin sekä kysyä aliurakoitsijoilta tarjouksia. Lisäksi 
KVR-urakassa todettiin aikataulun olevan suunnittelijoiden kilpailutukseen hyvä. Li-
säksi urakoitsija ehti rauhassa tutustua kohteeseen. Laskenta-aika (noin 4 viikkoa) to-
dettiin myös riittäväksi. Asiakirjoissa mainittuja sopimussakkojakaan urakoitsijat eivät 
nähneet liian isoina, vaan yleisten sopimusehtojen mukaiset sopimussakot ovat riittä-
vät.  
Toteutusvaiheen kehittämiskohteita on myös suunnittelun aikataulutuksessa. Tilaaja-
osapuolen kommentoinnissa tuli ilmi, että suunnittelun aikataulutus on haasteellista. 
Suunnittelusta voitaisiin tehdä sanktiolliset konsulttisopimukset. Työmaa-aikaiseen 
toteutukseen ei haastatteluissa juuri saatu vastauksia, koska kummassakaan urakka-
muodossa ei juuri yllätyksiä ollut. Tilaajaosapuoli oli lisäksi kiinnostunut saamaan tie-
toa eri urakkamuodoista, urakoiden jakamisista sekä miten vastuut ei urakoissa ja-
kautuvat. Suunnittelun projektinjohto sai jakautuneita kannanottoja. Urakoitsijan 
puolelta todettiin suunnittelun ohjaus helpoksi, kun taas suunnittelijoiden ja konsult-
tien puolelta suunnittelun ohjaus todettiin epäselkeäksi. Epäselvyyttä suunnittelun 
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ohjaukseen aiheutti tiedon puute suunnittelussa tai nopeiden päätösten saaminen 
johonkin tiettyyn ja kriittiseen suunnittelukysymykseen. Suunnittelun tavoitteet oli-
vat selkeitä suunnitteluosapuolille. 
Urakkamuodon oikeellisuudesta urakoitsijat ja tilaavat eivät osanneet sanoa omaa 
mielipidettään, koska rakennuttajakonsultin tehtäväksi on jäänyt urakkamuodon oi-
keellisuuden ratkaiseminen. Tilaajaosapuoli kuitenkin kiitteli sitä, että KVR on ollut 
urakkamuotona vaivattomampi tilaajalle. Tilaajaosapuoli kuitenkin haluaisi peruste-
luita siitä, mitä eri urakkamuotoja on olemassa ja miksi niitä käytetään eri tapauk-
sissa. Nämä urakkavaihtoehdot olisi syytä tuoda myös taloyhtiöiden hallituksen tie-
toon. 
9.2 Suositukset johtopäätöksistä 
Johtopäätösten perusteella suositellaan kehitettäväksi rakennustyömaille kohdekoh-
tainen mallilomake työturvallisuuden havainnointiin yhdessä rakennuttajakonsultin 
kanssa. Rakennuttajakonsultin tulee käydä läpi eri urakkamuotojen riskit tilaajan 
kanssa. Tilaajaosapuolet kokivat puutteena sen, etteivät konsultit käy tarpeeksi sel-
västi isännöitsijän ja hallituksen kanssa läpi eri urakkamuotojen tapoja, riskejä ja 
miksi yleensäkin tietty urakkamuoto valitaan kohteen urakointitavaksi. 
Kaupallisiin asiakirjoihin suositellaan asetettavaksi vaatimukset minimiorganisaa-
tiosta. Organisaatioon tulee kuulua vastaava työnjohtaja tai työmaalla oleva työnjoh-
taja, työmaainsinööri, asiakaspalveluinsinööri, sopimustekniikasta vastaava henkilö. 
Lisäksi kaupallisiin asiakirjoihin määritellään erillinen talotekniikasta vastaava valvoja, 
joka seuraa työmaata talotekniikan näkökulmasta, varsinkin KVR-hankkeissa. Erillisen 
talotekniikkavalvojan mukaan ottaminen tulee käydä läpi tilaajan kanssa heti suun-
nittelun alkumetreillä ja sopia tarvittavat mallikatselmukset. Talotekniikkavalvoja tar-
kastaisi ja hyväksyisi myös KVR-urakoitsijan laatimat talotekniikkapiirustukset ennen 
kuin toteutusvaihe alkaa. 
Lisäksi työmaaosapuolien kesken tulisi järjestää urakkaan liittyvä palautetilaisuus, 
jossa osapuolina olisivat kaikki suunnittelijat, tilaajat, urakoitsijat ja taloyhtiön halli-
tuksen jäsenet. Tässä tilaisuudessa voitaisiin käydä läpi projektia ja siinä ilmenneitä 
kehittämiskohteita 
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10 Lopputulos 
10.1 Suunnittelu 
Suunnittelu sidotaan aikataulullisesti maksuerätaulukkoon. Suunnitteluaikataulu laa-
ditaan yhdessä tilaajan konsultin kanssa ja suunnittelusta sovitaan sanktiollinen lop-
putavoite. Suunnitteluvaiheen suunnittelu sidotaan edistymisen mukaiseen mak-
suerätaulukkoon, jossa on maksimissaan 5 maksuerää. Suunnitteluvaiheen ensim-
mäinen maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun sopimus on allekirjoitettu, urakkaso-
pimuksen mukainen vakuus on luovutettu tilaajalle ja suunnitteluaikataulu on hyväk-
sytty. Suunnitteluvaiheen viimeisen maksuerä maksetaan, kun toteutussuunnitelmat 
on hyväksytty tilaajan toimesta. Hyväksyminen tässä tapauksessa tarkoittaa, että to-
teutusvaiheen suunnitelmakuvat on tilaajan edustajan puolesta tarkistettu ja kuvista 
löytyy tilaajan edustajan kuittaus. 
Toteutusvaiheen osalta tehdään seuraavia lisäyksiä erityisiin maksueriin. 
• Toteutusvaiheen ensimmäisestä maksuerästä sidotaan 0,5 prosenttia työmaan laatu-
asiakirjojen ja erilaisten suunnitelmien ja työturvallisuusasiakirjojen toimittamiseen.  
• Tilaaja maksaa urakoitsijalle 0,5 % urakkasummasta, kun työmaan laatuasiakirjat, 
työturvallisuussuunnitelmat, purkutyösuunnitelmat, mukaan lukien asbestipurkutyö-
suunnitelma on toimitettu tilaajalle ja hyväksytty.  
• Tilaaja maksaa urakoitsijalle 2,0 % urakkasummasta kun työmaan loppuluovutusasia-
kirjat on toimitettu tilaajalle. 
10.2 Urakoitsijan hallinto ja organisaatio 
Urakoitsijan työmaaorganisaation KVR-linjasaneeraushankkeessa tulee olla seuraava: 
• KVR-urakoitsijan tulee urakkasopimuksessa nimetä työmaalle vastuullinen työnjoh-
taja. Pääurakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riit-
tävä kokemus vaativista rakennustöistä. 
• Kunkin urakoitsijan tulee nimetä työmaasta vastuussa oleva työnjohtajansa 
• Pääurakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työ-
suojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta ja siisteydestä vastaava vastuu-
henkilö. Pääurakoitsijan on suoritettava rakennustyöselostuksessa vaaditut siivous ja 
puhdistustyöt kyseisen asiakirjan edellyttämällä tavalla. 
 
Työmaalla tulee olla vähintään seuraava työnjohto ja hallinto-organisaatio 
• vastaava työnjohtaja/nokkamies, koko ajan paikan päällä, kokemus vastaavista hank-
keista vähintään 2 vuotta 
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• työmaainsinööri, työmaavelvollisuus 50 %, kokemus vastaavista hankkeista vähin-
tään vuosi. 
• tiedottaja, ei työmaaolovelvoitetta, tiedotettava hankkeesta  
• työturvallisuudesta vastaava työnjohtaja tai nokkamies, koko ajan paikan päällä 
oleva työnjohtaja/nokkamies 
• sopimusasioista vastaava työnjohtaja, ei työmaaolovelvoitetta. 
 
Jokainen projekti on kuitenkin harkittava työmaa-aikaisen organisaation kannalta 
erikseen. Pieniin projekteihin ei välttämättä kannata ottaa erikseen erillistä työmaa-
insinööriä, sillä se vaikuttaa myös urakkahintaan. 
10.3 Tate-valvoja 
Talotekniikkavalvojan tarve pitää määritellä aina projektikohtaisesti. Talotekniikka-
valvojan mukaan ottaminen vaatii kuitenkin tilaajaosapuolen hyväksynnän sekä pe-
rustelun tälle. Talotekniikan osalta urakkaohjelmaan lisätään kohtaan tilaajan laadun-
valvonta seuraava teksti: 
Talotekniikan tarkastuksista nimetään henkilö, joka tekee mallitarkastuk-
set.  
Talotekniikkavalvojan tarkastuskohteita ovat esimerkiksi: 
• viemäreiden asennus ja kannakointi 
• käyttövesijohtojen asennustapakatselmus kannakointeineen 
• talotekniikan eristykset 
• sähkökeskusten ja IT-keskustenhyväksynnät ja sijainnit 
• sähkökalusteiden asennustapakatselmus 
• IV-koneiden ja venttiilien hyväksynnät 
• taloteknisten materiaalien hyväksynnät tilaajan osalta. 
 
11 Uudet urakka-asiakirjat 
Uudet asiakirjapohjat laadittiin Wise Group Finland Oy:n konseptin mukaisiksi. Laa-
dittavat asiakirjat ovat salaisia yrityksen laatujärjestelmän vuoksi. Uusiksi asiakirja-
pohjiksi laadittiin seuraavat asiakirjat 
• tarjouspyyntö 
• tarjouspyyntölomake 
• yksikköhintaluettelo. 
• urakkaohjelma. 
• turvallisuusasiakirja. 
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11.1 Tarjouspyyntö 
Tarjouspyyntö tehtiin liitteen 1. mukaiseksi. Liitteessä yksi mainitaan tilaajan nimi 
osoitteineen. Otsikkoon laitetaan se mitä urakkatarjous koskee eli KVR-urakan tar-
jouspyyntö koskien talotekniikan perusparannusta. Seuraavaksi kuvataan kohde. 
Kohteen kuvauksessa käydään läpi, millainen kohde on, mitä tiloja kiinteistöstä löytyy 
ja milloin se on rakennettu. Tarjouspyyntöä käydään alustavasti läpi eli mitä suunnit-
telua ja toteutusta urakoitsijalta pyydetään. Lisäksi esitetään tilaajan toive alustavalle 
aikataululle sekä mahdollisesti toteutukselle. Viimeisimpinä asioina käydään läpi tar-
jouksen toimittamisen aikataulu, muoto sekä yhteyshenkilö jolta saa tarvittaessa lisä-
tietoja. 
11.2 Tarjouspyyntölomake 
Tarjouslomake (liite 2) laadittiin niin ikään noudattaen Wise Group Finlandin malli-
asiakirjapohjaa. Tarjouslomakkeella esitetään pyydetty hinta sekä arvonlisäverotto-
mana että verollisena. Lomakkeella pyritään myös erottelemaan tarjouksen suunnit-
teluvaihe ja toteutusvaihe eri osioineen. Lomakkeella kysytään alustavasti ne suun-
nittelijat, urakoitsijat ja aliurakoitsijat, joita KVR-urakoitsija on ajatellut käytettävän. 
Jokaiselta tarjoajalta pyydetään suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden kokemustie-
toja pätevyyden arvioimista varten. 
11.3 Yksikköhintalomake 
Yksikköhintalomakkeessa (liite 3) pyydetään jokaisen suunnittelualan (ARK, RAK, 
LVIAS, SÄH) tehtävistä tuntihinta. Työmaalla toimivista urakoitsijoilta pyydetään li-
säksi tuntiveloitushinta. Näitä hintoja ovat mm. rakennusmiehen ja rakennusammat-
timiehen, putkiasentajan ja sähkömiehen tuntiveloitukset. Lisäksi tällä lomakkeella 
pyydetään rakennusosakohtaisia yksikköhintoja, joita ovat mm. suihkuseinän asen-
nus, sekä eri LVI-tuotteiden asennukset. 
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11.4 Urakkaohjelma 
Urakkaohjelmassa (liite 4) käydään läpi tarkemmin KVR-urakan kaupallisia ehtoja. 
Urakkaohjelma perustuu pitkälti olemassa oleviin urakkaohjelmiin luvussa 10 tode-
tuin muutoksin. Alussa käydään läpi rakennuskohde ja osapuolet, joita ovat tilaaja, 
rakennuttaja ja rakennuttamistehtävistä vastaava. Toisessa osiossa käydään läpi 
urakkamuoto ja maksuperusteet urakalle. Kolmannessa osiossa käydään läpi urakan 
laajuus, hankinnat, sisältö ja mahdolliset erityisjärjestelyt kohteelle. Neljännessä osi-
ossa käydään läpi urakan tarjouspyyntöasiakirjat ja näiden välinen sopimusjärjestys. 
Viidennessä luvussa käydään läpi suunnitteluaikataulu ja rakentamisaikataulu sekä 
sanktiot näiden myöhästymisistä. Kuudennessa luvussa käydään läpi vastuuvelvoit-
teet, vakuudet sekä vakuutukset sekä takuuasiat. Seitsemännessä ja kahdeksannessa 
luvussa käydään läpi maksuasiat, urakkasumman maksaminen ja erityiset maksuerät. 
Yhdeksännessä luvussa käydään läpi tilaajan ja urakoitsijan asettamat laadunvalvon-
nan ehdot sekä tilaajalle tehtävät mallit ja kokeet. Kymmenennessä luvussa käydään 
läpi työmaan organisaatio (tilaajan ja urakoitsijan organisaatio). Yhdennessätoista lu-
vussa käydään läpi työmaan johtovelvollisuudet. Kahdennessatoista luvussa käydään 
läpi työmaapalveluita (mm. työmaan jätteet, ilmoituskyltit, rakennusaikainen käyttö). 
Kolmannessatoista luvussa käydään läpi työturvallisuusasioita yleisesti. Neljännessä-
toista luvussa käydään läpi, miten urakoitsijan tulee hoitaa yhteiskunnalliset velvoit-
teet. Viidennessätoista luvassa käydään läpi vastaanottotarkastuksen käytäntö. Kuu-
dennessatoista luvussa käydään läpi käyttöönotto, käytön opastus ja takuuaikaisia 
tehtäviä. Seitsemännessätoista luvussa käydään läpi tekijänoikeus, keksijänoikeus ja 
käyttöasioita. Kahdeksannessatoista luvussa käsitellään millä tavalla mahdolliset eri-
mielisyydet ratkaistaan. Yhdeksännetoista luvussa käsitellään tarjouksen antamista ja 
tarjouksen ehtoja. Viimeisessä luvussa käsitellään urakkaohjelman muut asiat. 
11.5 Työturvallisuusliite 
KVR-urakan työturvallisuusliite (liite 5) tehtiin hyväksikäyttäen Wise Group Finlandin 
malliasiakirjapohjaa, jota muokattiin sopivaksi KVR-hankkeeseen. Kuten myös muis-
sakin asiakirjapohjissa, tulee työturvallisuusliite räätälöidä kohteen mukaan.  
Työturvallisuusasiakirjassa käydään läpi seuraavat pääotsikot: 
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1. Kohteen yleinen kuvaus, joka käsittää kohteen yleisen kuvauksen, työturvallisuu-
desta vastaavat henkilöt sekä työturvallisuusasiakirjan tarkoituksen 
 
2. Turvallisuusasiakirja, joka käsittää kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit, työvaiheet 
sekä miten työturvallisuusasiakirjaa päivitetään 
 
3. Turvallisuussuunnitelma, joka käsittää mm. tavoitteet, työturvallisuussuunnitelma, 
vaaditun tavoitteen sen seurannan ja vaatimukset 
 
4. Menettelyohjeet, jotka käsittävät käsittelevät urakkalaskennan kohteen työturvalli-
suusohjeet rakennus- tai työvaiheosittain urakoissa. 
 
12 Pohdinta 
Opinnäytetyön tutkimuskysymykset muodostuivat seuraavista kohdista: 
• Missä kohdin KVR-urakkamuotoa muodostuvat ongelmapaikat ja mitä kehittämisen 
alueita tässä kyseenomaisessa urakkamuodossa on. 
• Miten nykyisiä urakkalaskenta-asiakirjoja voidaan parantaa KVR-urakkamallissa 
• Onko KVR-urakkamuoto järkevä linjasaneeraushankkeissa? 
 
KVR-urakkamuotojen ongelmakohtiin löydettiin tutkimushaastatteluista helposti 
vastaukset. Ongelmakohtia olivat mm. arkkitehtisuunnitelmien saatavuus, 
urakkamuotojen kertominen tilaajapuolelle. Uudet kaupalliset asiakirjat laadittiin 
Wise Group Finlandin mallipohjiksi opinnäytetyön haastatteluiden perusteella. 
Asiakirjojen käyttäminen laskenta-asiakirjoina paljastaa vielä kehittämistarpeet 
jatkossa. 
KVR-urakkamuodon järkevyydestä saatiin tilaajapuolelta selkeä vastaus, jonka 
mukaan se on vaivattomampi tapa toteuttaa linjasaneeraus taloyhtiössä. Toisaalta 
arvostettiin myös sitä, että perinteisessä urakkamuodossa tilaaja pystyy paremmin 
keskittymään suunnitteluun ja valmis suunnittelun lopputulos on nähtävissä ennen 
kilpailutusta. 
Rakennuttamisen parissa olisi voitu keskittyä myös uusiin urakkamuotoihin, kuten 
esim. allianssimalliin. Jotta tästä saataisiin kattava tutkimus, vaatisi se pitkäjäntei-
semmän ajan tutkimukselle, sillä normaalin linjasaneeraushankkeen hankintaprosessi 
tarveselvityksestä alkaen voi viedä minimissään vuoden. Lisäksi kiinnostavien tilaaja-
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osapuolien ja urakoitsijaosapuolien löytäminen tähän ajankohtaan voi olla haasteel-
lista. Tätäkin urakkamuotoa kannattaa tulevaisuudessa tutkia historiatietojen perus-
teella. 
 
Tutkimuksen aikana selkeytyi urakka-asiakirjojen laadintamalli KVR-hanketta varten. 
Haastattelujen perusteella kävi ilmi, että tilaajan kanssa on käytävä urakoiden urak-
kamuotojen perusteita ja urakkamuotoja tarkemmin läpi. KVR-hankkeiden suunnitte-
lunohjaukseen on panostettava yhdessä urakoitsijan kanssa. Asiakirjojen osalta on 
syytä miettiä, onko tarpeen tehdä rakennustapaselosteesta tarkkaa, jolloin KVR-
henkisen urakan sisältö muotoutuu liian tarkaksi ja rajoittaa urakoitsijoiden omia tek-
nisiä ratkaisuja. Opinnäytetyön tutkimuskysymysten ratkaisu perustui pitkälti teema-
haastattelujen tuloksiin. Toisena vaihtoehtona olisi ollut kvantitatiivinen lähestymis-
tapa. Kyselyiden mukaan Keski-Suomessa ei ole tehty paljon urakoitsijoiden KVR-
urakoita taloyhtiöiden linjasaneerausten parissa, joten kvantitatiivisella tutkimuksella 
olisi mahdollisesti saanut kattavamman tarjonnan. Tämä tietenkin siinä tapauksessa, 
että otokseen olisivat kaikki vastanneet. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä puoles-
taan antoi mahdollisuuden puuttua tarkentaviin kysymyksiin haastatteluja tehdessä. 
Työturvallisuuden seurannassa voitaisiin kehittää linjasaneeraushankkeisiin oma työ-
turvallisuuden seurantalomake. Tässä voisi olla mahdollisesti jopa erillisen insinööri-
työn aihe.  
Onko KVR-urakkamuoto menetelmänä vaivattomampi sitten tilaajan kannalta? Tilaa-
jan mielestä on, kun taas suunnittelijoiden mielestä hallitukselta ja konsulteilta on 
vaikeampi saada teknisiin kysymyksiin vastauksia. KVR-urakoinnin hyvinä puolina voi-
daankin pitää suunnittelun ja toteutuksen limitystä ja nopeaa käynnistymistä. Toi-
saalta tilaajan on oltava valppaana, koska urakoitsija tekee myös suunnittelunohjauk-
sen. Suunnitteluvaiheessa säästömahdollisuudet tulevat suoraan urakoitsijan kustan-
nushyödyksi. Yksi mietittävä asia urakkamuotoja harkittaessa on se, saadaanko kus-
tannushyötyä ollenkaan, jos ei käytetä urakoitsijoiden omia innovaatiota ja samoja 
suunnitteluryhmiä eri urakkamuodoissa? 
Kuten aiemmin todettu, taloyhtiöt eivät ole varmoja kaikista toteutusmuodoista ja 
korjausprojektin hankintatavoista. Taloyhtiöiden olisikin syytä järjestää hallituksille 
rakennuttamiskoulutusta ajatellen muitakin korjausprojekteja. Kaupallisia asiakirjoja 
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saatiin myös kehitettyä KVR-urakan tarjouslaskenta-asiakirjoiksi. Käyttöönoton jäl-
keen asiakirjoista löytynee vielä kehitettävää, koska palautetta uusista asiakirjoista 
saadaan aina projektien päättyessä. 
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